REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

vaulx en velin

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du **16 décembre 2015**

Compte rendu affiché le **23 décembre 2015**

Date de convocation du Conseil municipal le **10 décembre 2015**

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Reçu le 21 DEC. 2015
DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

Nombre de membres		
Art. 2121-2 du CGCT	En Exercice	Qui ont pris part à la délibération
43	43	37

Président : **Madame Hélène GEOFFROY, Maire.**

Secrétaire élu : **Madame Christine JACOB**

Membres présents à la séance :

Hélène GEOFFROY, Pierre DUSSURGEY, Morad AGGOUN, Christine BERTIN, Stéphane GOMEZ, Muriel LECERF, Ahmed CHEKHAB, Eliane DA COSTA, Kaoutar DAHOUM, Matthieu FISCHER, Nadia LAKEHAL, Stéphane BERTIN, Eliane BADIOU, Jean-Michel DIDION, Nassima KAOUAH, Pierre BARNEOUD, Yvan MARGUE, Josette PRALY, Régis DUVERT, Jacques ARCHER, Yvette JANIN, Marie-Emmanuelle SYRE, Christine JACOB, Mourad BEN DRISS, Oscar ARAZ, Virginie COMTE, Myriam MOSTEFAOUI, Saïd YAHIAOUI, Philippe ZITTOUN, Charazede GAHROURI, Philippe MOINE, Sacha FORCA.

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Fatma FARTAS à Jacques ARCHER, David TOUNKARA à Muriel LECERF, Armand MENZIKIAN à Stéphane GOMEZ, Antoinette ATTO à Ahmed CHEKHAB, Christiane PERRET-FEIBEL à Charazede GAHROURI.

Membres absents excusés : **Bernard GENIN, Nordine GASMI, Dorra HANNACHI, Nawelle CHHIB, Patrick MANDOLINO, Sandra OLIVER**

Membres démissionnaires : **Marie-France VIEUX-MARCAUD, Sophie CHARRIER**

Objet :

15.12.0432
Groupe scolaire Grandclément - Avenant au marché de rénovation de la chaufferie gaz

RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

En 2014, il avait été décidé une rénovation intégrale de la chaufferie desservant le pôle culturel, le GS GRANDCLEMENT (élémentaire) et le gymnase P. ROUX. Cette rénovation, actuellement en cours, comprend également la mise en conformité du local technique.

Le marché 15T090, lot 2 maçonnerie, serrurerie, peinture, a été notifié le 5 juin 2015 pour un montant de 27 142 € HT à la société EGBS.

Suite à une demande du contrôleur technique, il est nécessaire de mettre en place une porte coupe feu.

La proposition a été soumise à la Commission de mise en concurrence, qui s'est réunie le 24 novembre 2015, et qui a donné un avis favorable à la passation de l'avenant majorant d'au moins 5 % le montant du marché initial. L'augmentation par voie d'avenants de ce marché s'élève à 4 971,43 € HT, soit une évolution de 18,32 % du montant initial du marché.

Vous retrouverez en annexe un tableau récapitulant l'ensemble des marchés de travaux sur cette opération.

En conséquence, je vous propose :

- D'approuver le rapport présenté ;
- D'autoriser Madame la Maire à signer l'avenant au marché de travaux ;
- De donner votre approbation, et de dire que les crédits sont inscrits au budget d'investissement.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré et à l'unanimité.

- Approuve le rapport présenté ;
- Autorise Madame la Maire à signer l'avenant au marché de travaux ;
- Donne son approbation et dit que les crédits sont inscrits au budget d'investissement.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme

MAIRIE de VAULX-EN-VELIN (Rhône)

Mme la Députée - Maire,

Hélène GEOFFROY

VILLE DE VAULX-EN-VELIN

Marchés de travaux – Objet : GS GRANDCLEMENT – Avenant au marché de rénovation de la chaufferie gaz

Marchés et avenants

N° lot	Dénomination du lot	Entreprise	Montant marchés HT	Avenants antérieurs	%	montant marchés + avenants antérieurs	Avenant proposé	Total avenants cumulés	% cumulé	Total marché avec avenants HT	TTC (TVA 20,0%)
1	chauffage, ventilation	DALKIA	151 716,21 €	- €	0,00%	151 716,21 €	3 382,21 €	3 382,21 €	2,23%	155 098,42 €	186 118,10 €
2	maçonnerie, serrurerie, peinture	EGBS	27 142,00 €	- €	0,00%	27 142,00 €	4 971,43 €	4 971,43 €	18,32%	32 113,43 €	38 536,12 €
COUT TOTAL DES MARCHES			178 858,21 €	- €	-	178 858,21 €	8 353,64 €	8 353,64 €	4,67%	187 211,85 €	224 654,22 €