Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de **2 octobre 2026**

Membres du conseil municipal			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
45	38	7	0

Date de convocation le **25 septembre 2026**

Président : Monsieur Abdelkader **LAHMAR**

Secrétaire : Monsieur Lotfi **BEN YAHIA**

V_DEL_26102_17

Approbation de l'avenant n°1 à la convention relative au transfert de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de ligne de tramway T9

Rapporteur: Monsieur YAHIAOUI

Présents :

Abdelkader **LAHMAR**, Vanessa **VALENTIN SEPPA-TITTY**, Adel **HANACHI**, Laetitia **BERRIGUIGA**, Lucas **BOGHOSSIAN**, Ghizlane **ZOUHAL**, Azzedine **SOLTANI**, Amel **JAOUADI**, Montassar **JAOUADI**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Saïd **YAHIAOUI**, Samah **CHAOUI**, David **TOUNKARA**, Nadia **EL AMRAOUI**, Abid **SAIT**, Fatiha **BENRALEM KERSANI**, Laich **SALIMI**, Nassira **MECHERI**, Malika **KHELLADI**, Emmanuelle **CANDELA**, Pamela **ALBA-RUBIO**, Richard **MARION**, Jassim **DRAIDI**, Corentin **DUCROT**, Lotfi **BEN YAHIA**, Soumia **EL AMRAOUI**, Sofia **LARIBI**, Yamin **SOUICI**, Ange **VIDAL**, Muriel **LECERF**, Hélène **GEOFFROY**, Philippe **MOINE**, Stéphane **GOMEZ**, Kaoutar **DAHOUM**, Matthieu **FISCHER**, Fakhar **CHEEMA**, Abdoulaye **SOW**, Abdallah **SLIMANI**

Procurations :

Houria **LAGOUNE** donne pouvoir à Saïd **YAHIAOUI**, Hüseyin **KOYUNCU** donne pouvoir à Yamin **SOUICI**, Isabelle **BOISSY-DESSERT** donne pouvoir à Lucas **BOGHOSSIAN**, Chafik **FILALI** donne pouvoir à Fatiha **BENRALEM KERSANI**, Marius **MUZAS** donne pouvoir à Abid **SAIT**, Soufia **MAAROUK** donne pouvoir à Muriel **LECERF**, Nawelle **CHHIB** donne pouvoir à Hélène **GEOFFROY**

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2024, la ville de Vaulx-en-Velin a approuvé la signature d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec SYTRAL Mobilités dans le cadre de la réalisation de la ligne de tramway T9 reliant Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes.

Cette convention a permis de confier à SYTRAL Mobilités la réalisation, pour le compte de la Ville, de plusieurs aménagements relevant de ses compétences (éclairage public, vidéoprotection, raccordement à la fibre optique, mobilier urbain, stationnement, espaces verts, etc.), afin d'assurer une coordination optimale des travaux et une réalisation cohérente de cette opération d'aménagement urbain.

Le présent avenant a, en premier lieu, pour objet de corriger une erreur matérielle affectant le tableau de répartition des coûts liés à l'opération figurant à l'article 24 de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. En effet, si les montants des dépenses imputées à chacune des parties pour les différents postes de l'opération étaient exacts, des erreurs sont intervenues dans le calcul des totaux des participations financières respectives. Il convient, en conséquence, de substituer au tableau financier initial un tableau rectifié intégrant les montants cumulés correctement calculés. Cette rectification, qui ne modifie ni la répartition des dépenses par poste ni les principes de financement prévus par la convention, conduit toutefois à une actualisation du montant total de la contribution financière de la ville de Vaulx-en-Velin.

La participation prévisionnelle de la Ville, après rectification, est de 700 192.82€ HT au lieu de 606 169.76 € HT.

En second lieu, au cours de l'avancement de l'opération, la Ville a sollicité la réalisation de travaux complémentaires répondant à des besoins apparus en phase d'exécution. Conformément à l'accord des parties, ces prestations supplémentaires sont intégralement financées par la Ville et entraînent une augmentation du montant prévisionnel des sommes qu'elle versera à SYTRAL Mobilités au titre de la convention.

Ces travaux complémentaires portent sur :

- l'adaptation des modèles de mâts d'éclairage. Cela représente un surcoût pour la Ville de 33 908€ HT ;
- la mise en place de serrures magnétiques sur les armoires d'éclairage. Cela représente un surcoût pour la Ville de 1 719€ HT ;
- la reprise du projet d'éclairage architectural du pont de la Soie. Cela représente un surcoût pour la Ville de 271 500€ HT.

En dernier lieu, l'avancement du projet confirme qu'aucune enquête publique n'est nécessaire pour l'implantation de l'éclairage public sur la Commune.

Il convient donc de supprimer les coûts correspondants, prévus initialement dans la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage, ce qui entraîne une diminution de la contribution de la Ville de 56 655.74 € HT.

Le présent avenant a donc pour objet :

- de rectifier les erreurs matérielles figurant dans le tableau financier présenté à la convention initiale, en y substituant un tableau financier actualisé ;
- d'intégrer les travaux supplémentaires demandés par la Ville et financés intégralement par celle-ci, ce qui conduit à une actualisation du montant prévisionnel de sa participation financière ;

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

- de supprimer les coûts liés à l'enquête publique relative à l'implantation de l'éclairage public.

En conséquence, le montant prévisionnel de la participation financière de la Ville au SYTRAL Mobilités, initialement fixé à 606 169,76 € HT par la convention, a été porté à 700 192,82 € HT afin de corriger les erreurs de calcul figurant dans le tableau financier annexé à la convention.

À la suite de cette régularisation, ainsi que de la prise en compte de travaux complémentaires et de la suppression d'une dépense, le montant prévisionnel de la participation financière est désormais fixé à 937 753,98 € HT par le présent avenant.

Les autres stipulations de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage demeurent inchangées.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- approuver l'avenant n°1 à la Convention relative au transfert de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de la ligne de tramway T9 Vaulx-en-Velin - La Soie_Charpennes via La Doua ;
- autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que tout document nécessaire à son exécution.

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir délibéré, décide,

- d'approuver l'avenant n°1 à la Convention relative au transfert de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de la ligne de tramway T9 Vaulx-en-Velin - La Soie_Charpennes via La Doua ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que tout document nécessaire à son exécution.

Suffrages exprimés	**45**	
Vote(s) Pour	**45**	Abdelkader **LAHMAR**, Vanessa **VALENTIN SEPPA-TITTY**, Adel **HANACHI**, Laetitia **BERRIGUIGA**, Lucas **BOGHOSSIAN**, Houria **LAGOUNE**, Hüseyin **KOYUNCU**, Ghizlane **ZOUHAL**, Azzedine **SOLTANI**, Amel **JAOUADI**, Montassar **JAOUADI**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Saïd **YAHIAOUI**, Samah **CHAOUI**, David **TOUNKARA**, Nadia **EL AMRAOUI**, Abid **SAIT**, Fatiha **BENRALEM KERSANI**, Laich **SALIMI**, Isabelle **BOISSY-DESSERT**, Nassira **MECHERI**, Malika **KHELLADI**, Emmanuelle **CANDELA**, Chafik **FILALI**, Pamela **ALBA-RUBIO**, Richard **MARION**, Jassim **DRAIDI**, Corentin **DUCROT**, Lotfi **BEN YAHIA**, Soumia **EL AMRAOUI**, Marius **MUZAS**, Sofia **LARIBI**, Yamin **SOUICI**, Ange **VIDAL**, Muriel **LECERF**, Hélène **GEOFFROY**, Philippe **MOINE**, Stéphane **GOMEZ**, Kaoutar **DAHOUM**, Soufia **MAAROUK**, Matthieu **FISCHER**, Nawelle **CHHIB**, Fakhar **CHEEMA**, Abdoulaye **SOW**, Abdallah **SLIMANI**
Vote(s) Contre	**0**	
Abstention(s)	**0**	
Ne prend pas part au vote	**0**	

Ainsi fait et délibéré le vendredi 02 octobre 2026.

MAIRIE de VAULX-EN-VELIN (Rhône)

Le secrétaire de séance

Lotfi BEN YAHIA

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

Avenant n°1 à la Convention n°2684

Relative au transfert de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de la ligne de tramway T9 Vaulx-en-Velin-La Soie <> Charpennes via La Doua

Entre

SYTRAL Mobilités, établissement public local, dont le siège est situé 21, boulevard Vivier Merle à Lyon 3e, représenté par Monsieur Nicolas MALLOT, Directeur Général Adjoint, dûment habilité à signer en vertu de la délibération n° ……. du Bureau Exécutif du 29 janvier 2026, rendue exécutoire le ……. et de l'arrêté A25A015 du Président de SYTRAL Mobilités du 29 juillet 2025 rendu exécutoire le même jour ;

Ci-après dénommé « SYTRAL Mobilités » ou « le SYTRAL » ;

Et

La Ville de Vaulx-en-Velin, dont l'Hôtel de ville est situé place de la Nation à Vaulx-en-Velin, représentée par son Maire en exercice, Abdelkader LAHMAR, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal N°……. en date du ……,

Ci-après dénommée « **la Commune** » ;

21, boulevard Vivier Merle
CS 63815
69487 Lyon Cedex 03
tél. 04 72 84 58 00
www.sytral.fr

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

Il est préalablement rappelé que :

Dans le cadre de ses missions, SYTRAL Mobilités a décidé, par délibération du Comité syndical en date du 8 février 2021 d'approuver le programme de réalisation de la ligne de tramway T9. L'objet principal de l'opération est la réalisation d'une infrastructure de tramway entre Vaulx-en-Velin-La Soie et Charpennes en desservant la Grande île de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, et en passant par le campus de La Doua. Cette desserte représente un linéaire de 11 km, dont la réalisation de 8,8 km d'infrastructure neuve.

Cette opération d'aménagement du domaine public de voirie comprend la réalisation de travaux imbriqués qui relèvent de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la Commande publique relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Compte tenu de l'imbrication des interventions tant de SYTRAL Mobilités que de la Commune, les deux maîtres d'ouvrage ont décidé, par la signature de la convention n°2684 de réaliser les travaux dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage unique confiée à SYTRAL Mobilités.

Afin d'intégrer des demandes de travaux intervenues postérieurement à la signature de ladite convention, les Parties ont convenu conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention, de la nécessité de modifier la répartition des coûts liés à l'opération.

C'est dans ces conditions que les Parties ont convenues de signer le présent avenant, étant précisé que le préambule fait partie intégrante du présent avenant.

Les évolutions prévues par le présent avenant, notamment sur le plan économique, ont été approuvées par le Conseil municipal de la Commune lors de sa séance du ….

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Correction d'une erreur matérielle

Le tableau de répartition des coûts liés à l'opération présenté à la fin de l'article 24 « Répartition des coûts liés à l'opération » doit être corrigé :

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

ETUDES ET TRAVAUX	Taux frais MOE	Participation Ville en €2020 HT	Participation SYTRAL en €2020 HT	TOTAL en €2020 HT	Participation Ville en €12/2023 HT*
AMENAGEMENTS T9					**- €**
TRAVAUX SOUS MOA SYTRAL MOBILITES		**465 560,49 €**	**5 007 317,80 €**	**5 472 878,30 €**	**549 514,03 €**
Eclairage public		**319 899,98 €**	**1 574 808,41 €**	**1 894 708,39 €**	**377 586,86 €**
Part éclairage fonctionnel	*9%*	*202 002,84 €*	*1 144 682,78 €*	*1 346 685,63 €*	*238 429,59 €*
Part Génie civil EPU + Vidéo	*9%*	*75 904,53 €*	*430 125,63 €*	*506 030,16 €*	*89 592,23 €*
Part création rue Brunel prolongée	*9%*	*41 992,61 €*	*- €*	*41 992,61 €*	*49 565,05 €*
Part valorisation patrimoniale (Usine TASE)	*9%*	*31 747,07 €*	*- €*	*31 747,07 €*	*37 471,95 €*
Part valorisation patrimoniale (pont de La Soie)	*9%*	*47 911,35 €*	*- €*	*47 911,35 €*	*56 551,11 €*
Vidéosurveillance		**145 660,52 €**	**- €**	**145 660,52 €**	**171 927,17 €**
Part Génie civil	*9%*	*145 660,52 €*	*- €*	*145 660,52 €*	*171 927,17 €*
Espaces verts		**- €**	**1 432 509,39 €**	**1 432 509,39 €**	**- €**
Espace verts, Massifs Paysagers y compris terre végétale	*9%*	*- €*	*1 432 509,39 €*	*1 432 509,39 €*	*- €*
Restitutions riveraines		**- €**	**1 700 000,00 €**	**1 700 000,00 €**	**- €**
Vestiaires Stade Jomard	*9%*	*- €*	*1 300 000,00 €*	*1 300 000,00 €*	*- €*
Parking Boulodrome	*9%*	*- €*	*130 000,00 €*	*130 000,00 €*	*- €*
Galette Frachon	*9%*	*- €*	*270 000,00 €*	*270 000,00 €*	*- €*
Espace Frachon		**- €**	**300 000,00 €**	**300 000,00 €**	**- €**
Démolition	*9%*	*- €*	*300 000,00 €*	*300 000,00 €*	*- €*
Réaménagement de la salle Jara		*362 000,00 €*	*362 000,00 €*	*724 000,00 €*	*431 234,97 €*
TRAVAUX SOUS MOA VILLE DE VAULX-EN-VELIN		**- €**	**1 000,00 €**	**1 000,00 €**	**- €**
Mobilier urbain municipal		**- €**	**1 000,00 €**	**1 000,00 €**	**- €**
Jalonnement local existant (dépose / repose)		*- €*	*1 000,00 €*	*1 000,00 €*	*- €*
Panneaux d'information municipale existant (dépose /repose)		*- €*	*15 869,00 €*	*15 869,00 €*	*- €*
Corbeilles existantes (dépose / repose)		*- €*	*1 500,00 €*	*1 500,00 €*	*- €*
TOTAL AMENAGEMENTS T9		**465 560,49 €**	**5 008 317,80 €**	**5 473 878,30 €**	**549 514,03 €**
				- €	*- €*
PROCEDURES ADMINISTRATIVES				**- €**	**- €**
Servitudes consoles EPU (façade non équipée = Ville / façade déjà équ		**43 000,00 €**	**- €**	**43 000,00 €**	**50 754,10 €**
AMO Foncier		*9 000,00 €*	*- €*	*9 000,00 €*	*10 622,95 €*
Frais AG Copro		*34 000,00 €*	*- €*	*34 000,00 €*	*40 131,15 €*
Géomètres experts		*5 000,00 €*	*- €*	*5 000,00 €*	*5 901,64 €*
TOTAL PROCEDURES ADMINISTRTATIVES		**48 000,00 €**	**- €**	**48 000,00 €**	**56 655,74 €**
TOTAL GENERAL		**513 560,49 €**	**5 008 317,80 €**	**5 521 878,30 €**	**606 169,76 €**
actualisation de l'indice de prix (TP01) de déc. 2020 à déc. 2023 (~18,03%)					

»

Ce tableau était exact concernant les sommes à financer par les deux parties sur chacun des postes intégrées à la convention, mais il comportait des erreurs dans le calcul des sommes de ces participations. La rectification de ces sommes modifie le total de la contribution de la Ville de Vaulx-en-Velin.
Afin de clarifier les rectifications apportées, les cases nouvellement intégrées aux totaux sont signalées en rouge dans le tableau ci-après, et les sommes dont la valeur a été ainsi modifiées sont surlignées en jaune.

Par ailleurs, le positionnement des travaux relatifs à la salle Jara, qui sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage Ville et non SYTRAL Mobilités, contrairement à ce qui était indiqué dans le tableau de la convention initiale, est rectifié également.

Une ligne récapitulant le total prévisionnel des versements de la Ville de Vaulx-en-Velin à SYTRAL Mobilités a été ajoutée en fin de tableau.

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

ETUDES ET TRAVAUX	Taux frais MOE	Participation Ville en €2020 HT	Participation SYTRAL en €2020 HT	TOTAL en €2020 HT	Participation Ville en €12/2023 HT*
AMENAGEMENTS T9					**- €**
TRAVAUX SOUS MOA SYTRAL MOBILITES		**545 218,92 €**	**5 007 317,80 €**	**5 552 536,72 €**	**643 537,08 €**
Eclairage public		**399 558,40 €**	**1 574 808,41 €**	**1 974 366,81 €**	**471 609,92 €**
Part éclairage fonctionnel	9%	*202 002,84 €*	*1 144 682,78 €*	*1 346 685,63 €*	*238 429,59 €*
Part Génie civil EPU + Vidéo	9%	*75 904,53 €*	*430 125,63 €*	*506 030,16 €*	*89 592,23 €*
Part création rue Brunel prolongée	9%	*41 992,61 €*	*- €*	*41 992,61 €*	*49 565,05 €*
Part valorisation patrimoniale (Usine TASE)	9%	*31 747,07 €*	*- €*	*31 747,07 €*	*37 471,95 €*
Part valorisation patrimoniale (pont de La Soie)	9%	*47 911,35 €*	*- €*	*47 911,35 €*	*56 551,11 €*
Vidéosurveillance		**145 660,52 €**	**- €**	**145 660,52 €**	**171 927,17 €**
Part Génie civil	9%	*145 660,52 €*	*- €*	*145 660,52 €*	*171 927,17 €*
Espaces verts		**- €**	**1 432 509,39 €**	**1 432 509,39 €**	**- €**
Espace verts, Massifs Paysagers y compris terre végétale	9%	*- €*	*1 432 509,39 €*	*1 432 509,39 €*	*- €*
Restitutions riveraines		**- €**	**1 700 000,00 €**	**1 700 000,00 €**	**- €**
Vestiaires Stade Jomard	9%	*- €*	*1 300 000,00 €*	*1 300 000,00 €*	*- €*
Parking Boulodrome	9%	*- €*	*130 000,00 €*	*130 000,00 €*	*- €*
Galette Frachon	9%	*- €*	*270 000,00 €*	*270 000,00 €*	*- €*
Espace Frachon - Travaux sous MOA Sytral		**- €**	**300 000,00 €**	**300 000,00 €**	**- €**
Démolition	9%	*- €*	*300 000,00 €*	*300 000,00 €*	*- €*
TRAVAUX SOUS MOA VILLE DE VAULX-EN-VELIN		**362 000,00 €**	**380 369,00 €**	**742 369,00 €**	**431 234,97 €**
Espace Frachon - Travaux sous MOA Ville		**362 000,00 €**	**362 000,00 €**	**724 000,00 €**	**431 234,97 €**
Réaménagement de la salle Jara		*362 000,00 €*	*362 000,00 €*	*724 000,00 €*	*431 234,97 €*
Mobilier urbain municipal		**- €**	**18 369,00 €**	**18 369,00 €**	**- €**
Jalonnement local existant (dépose / repose)		*- €*	*1 000,00 €*	*1 000,00 €*	*- €*
Panneaux d'information municipale existant (dépose /repose)		*- €*	*15 869,00 €*	*15 869,00 €*	*- €*
Corbeilles existantes (dépose / repose)		*- €*	*1 500,00 €*	*1 500,00 €*	*- €*
TOTAL AMENAGEMENTS T9		**907 218,92 €**	**5 387 686,80 €**	**6 294 905,72 €**	**1 070 815,77 €**
				- €	- €
PROCEDURES ADMINISTRATIVES				**- €**	**- €**
Servitudes consoles EPU (façade non équipée = Ville / façade déjà équipée =		**48 000,00 €**	**- €**	**48 000,00 €**	**56 655,74 €**
AMO Foncier		*9 000,00 €*	*- €*	*9 000,00 €*	*10 622,95 €*
Frais AG Copro		*34 000,00 €*	*- €*	*34 000,00 €*	*40 131,15 €*
Géomètres experts		*5 000,00 €*	*- €*	*5 000,00 €*	*5 901,64 €*
TOTAL PROCEDURES ADMINISTRTATIVES		**48 000,00 €**	**- €**	**48 000,00 €**	**56 655,74 €**
TOTAL GENERAL		**955 218,92 €**	**5 387 686,80 €**	**6 342 905,72 €**	**1 127 471,51 €**

Dont, total prévisionnel des versements de la Ville de Vaulx en Velin à Sytral Mobilités	**700 192,82 €**

Article 2 : Intégration des travaux complémentaires

La ville de Vaulx-en-Velin a souhaité apporter trois modifications au projet d'éclairage en cours de mise en œuvre des travaux. Ces modifications portant sur des éléments qualitatifs non nécessaire à la restitution des fonctionnalités à charge de SYTRAL Mobilités, sont prises en charge à 100% par la Ville.

- **Adaptation des modèles de mâts d'éclairage**

Pour limiter le nombre de références de mâts d'éclairage sur le tracé du T9, la ville de Vaulx-en-Velin a demandé de généraliser le modèle de mât le plus polyvalent, y compris sur des linéaires où ses caractéristiques ne sont pas nécessitées par le projet d'éclairage du T9. Cela représente un surcoût qualitatif de 33 908 €

- **Mise en place de serrures magnétiques sur les armoires d'éclairage**

Pour mettre à niveau les armoires électriques d'éclairage public réutilisées dans le cadre de T9, la Ville de Vaulx-en-Velin a demandé la généralisation d'un certain nombre d'équipements non prévus initialement au projet. D'un commun accord, il a été convenu que la prise en charge financière des éléments qualitatifs

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

serait en charge Ville. Ces éléments qualitatifs à charge de la Ville représentent un surcoût de 1 719 € HT pour la Ville.

- **Reprise du projet d'éclairage architectural du pont de La Soie**

Pour que l'éclairage de mise en valeur architecturale du pont de La Soie s'accorde avec celui du pont de la Sucrerie, validé au printemps 2025 par la Ville, une refonte du projet d'éclairage T9 sur le pont de La Soie a été étudiée conjointement entre le maître d'œuvre éclairage de la Ville et la maîtrise d'œuvre du projet T9 et validée par la Ville de Vaulx-en-Velin. Le projet modifié représente un coût de 315 141 € HT en valeur septembre 2024. Ce coût vient en substitution du montant du projet de mise en valeur précédent, estimé à 56 551,11 € HT, soit un surcoût qualitatif estimé à 271 500 € HT.

L'avancement du projet permet par ailleurs de confirmer l'absence de nécessité d'une enquête publique pour l'implantation d'éclairage public sur la ville de Vaulx-en-Velin. Il y a donc lieu de supprimer les coûts afférant, présents dans la version initiale, soit une diminution de la contribution de la Ville de Vaulx-en-Velin de 56 655,74 € HT

Le tableau de répartition des coûts présenté à l'article 24 de la convention est par conséquent remplacé par la version ci-après.

T9 - PARTICIPATION VILLE DE VAULX-EN-VELIN - CTMO

ETUDES ET TRAVAUX	Taux frais MOE	Participation Ville en €2025 HT	Participation SYTRAL en €2026 HT	TOTAL en €2026 HT	Participation Ville en €S2/2023 HT*	Observations
AMENAGEMENTS T9					- €	
TRAVAUX SOUS MOA SYTRAL MOBILITES		848 075,56 €	5 007 317,80 €	5 855 393,37 €	937 753,98 €	
Eclairage public		702 415,05 €	1 574 808,41 €	2 277 223,46 €	765 826,81 €	
Part éclairage fonctionnel	9%	202 002,84 €	1 144 682,78 €	1 346 685,63 €	238 429,59 €	Principe de la convention : 15% part Ville (vétusté)
Adaptation des modèles de mâts d'éclairage	9%	33 908,00 €		33 908,00 €	33 908,00 €	Principe de la convention : aménagement qualitatif 100% part Ville NB : le montant est aux conditions économiques du mois M0 du marché éclairage, soit septembre 2024
Mise en place de serrures magnétiques sur les armoires d'éclairage	9%	1 719,00 €		1 719,00 €	1 719,00 €	Principe de la convention : Serrures magnétiques à charge Ville NB : le montant est aux conditions économiques du mois M0 du marché éclairage, soit septembre 2024
Part Génie civil EPU + Vidéo	9%	75 904,53 €	430 125,63 €	506 030,16 €	89 592,23 €	Principe de la convention : 15% part Ville (vétusté)
Part création rue Brunel prolongée	9%	41 992,61 €	- €	41 992,61 €	49 565,05 €	Principe de la convention : 100% part Ville
Part valorisation patrimoniale (Usine TASE)	9%	31 747,07 €	- €	31 747,07 €	37 471,95 €	Principe de la convention : 100% part Ville
Part valorisation patrimoniale (pont de La Soie)	9%	315 141,00 €	- €	315 141,00 €	315 141,00 €	Principe de la convention : 100% part Ville Composition du coût : Mise en valeur de la face intérieure des garde gorps pare/bruit par 194 réglettes LED WE-EFsur caisson inox NB : le montant est aux conditions économiques du mois M0 du marché éclairage, soit septembre 2024
Vidéosurveillance		145 660,52 €	- €	145 660,52 €	171 927,17 €	
Part Génie civil	9%	145 660,52 €	- €	145 660,52 €	171 927,17 €	Principe de la convention : 100% part Ville
Espaces verts		- €	1 432 509,39 €	1 432 509,39 €	- €	
Espace verts, Massifs Paysagers y compris terre végétale	9%	- €	1 432 509,39 €	1 432 509,39 €	- €	Pas de prise en charge de l'investissement par la Ville
Restitutions riveraines		- €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	- €	
Vestiaires Stade Jomard	9%	- €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	- €	Part SYTRAL = restitution riverains stricte (vestiaires + extérieurs + gestion du provisoire)
Parking Bouladrome	9%	- €	130 000,00 €	130 000,00 €	- €	
Galette Frachon	9%	- €	270 000,00 €	270 000,00 €	- €	
Espace Frachon - Travaux sous MOA Sytral		- €	300 000,00 €	300 000,00 €	- €	
Démolition	9%	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	- €	Part SYTRAL = démolition excroissance
TRAVAUX SOUS MOA VILLE DE VAULX-EN-VELIN		362 000,00 €	380 369,00 €	742 369,00 €	427 278,69 €	
Espace Frachon - Travaux sous MOA Ville		362 000,00 €	362 000,00 €	724 000,00 €	431 234,97 €	
Réaménagement de la salle Jara		362 000,00 €	362 000,00 €	724 000,00 €	431 234,97 €	Part SYTRAL = 50% sur un max de 500 000 € TTC valeur déc. 2023
Mobilier urbain municipal		- €	18 369,00 €	18 369,00 €	- €	
Jalonnement local existant (dépose / repose)		- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	Principe de la convention : 100% part SYTRAL Composition du coût : 250 € Qté : 4
Panneaux d'information municipale existant (dépose /repose)		- €	15 869,00 €	15 869,00 €	- €	Principe de la convention : 100% part SYTRAL Composition du coût : 2 267 € Qté : 7
Corbeilles existantes (dépose / repose)		- €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	Principe de la convention : 100% part SYTRAL Composition du coût : 250 € Qté : 6
TOTAL AMENAGEMENTS T9		1 210 075,56 €	5 387 686,80 €	6 597 762,37 €	1 428 285,91 €	
				- €	- €	
PROCEDURES ADMINISTRATIVES				- €	- €	
Servitudes consoles EPU (façade non équipée = Ville / façade déjà équipée =		- €	- €	- €	- €	
AMO Foncier			- €	- €	- €	Réutilisation des positions d'appliques en façade existantes
Frais AG Copro			- €	- €	- €	Réutilisation des positions d'appliques en façade existantes
Géomètres experts			- €	- €	- €	Réutilisation des positions d'appliques en façade existantes
TOTAL PROCEDURES ADMINISTRATIVES		- €	- €	- €	- €	
TOTAL GENERAL		1 210 075,56 €	5 387 686,80 €	6 597 762,37 €	1 428 285,91 €	

Dont, total prévisionnel des versements de la Ville de Vaulx en Velin à Sytral Mobilités	937 753,98 €

*actualisation de l'indice de prix (TP01) de déc. 2020 à déc. 2023 (+18,03%) et balaeur septembre 2024 pour lesmodifications liées à l'avenant 1 (jaune ci-dessus)

Cet avenant porte ainsi le total prévisionnel des versements de la ville de Vaulx-en-Velin à SYTRAL Mobilités à 937 753,98 €HT.

Article 2 – Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant prend effet à sa date de signature par les Parties.

Envoyé en préfecture le 14/10/2026
Reçu en préfecture le 14/10/2026
Publié le 15/10/2026
ID : 069-216902569-20261002-V_DEL_26102_17-DE

Article 3 – Clause de non-novation

Toutes les clauses et conditions de la Convention non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et demeurent pleinement applicables entre les Parties.

Fait en trois exemplaires originaux,

Le Président de SYTRAL Mobilités	Le Maire de Vaulx-en-Velin
A	A
Le	Le