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RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la ZAC Hétel de ville, le programme des équipements publics prévoit la
réalisation d’un réseau de chauffage urbain sous maitrise d’ouvrage de la ville pour
I’alimentation des futurs flots & construire, Cette opération sera financée a hauteur de 60 % du
montant HT par I’ANRU.

Par la délibération 13.04.1576 du 17 avril 2013, le conseil municipal a approuvé I’attribution des
marchés de travaux pour un montant de 1 146 811,80 € HT dont 103 071,00 € HT pour le lot 3
« batiment sous-station et gros ceuvre » a la société Tremabat. Le coflit global de 1’opération est
évalué a 1 349 015,00 € HT.

Ces travaux ont démarré a 1’été 2013 et sont terminés sur plusieurs points :

- Réalimentation du supermarché Casino par une nouvelle canalisation sur la promenade
Lénine ;

- Réalisation d’un réseau au Pré de I’Herpe depuis la sous-station de chauffage Frachon
jusqu’au nouvelles voiries ;

- Création d’une sous-station HP/BP adossée au gymnase Rousseau.

La réalisation de la canalisation sur la rue H6 Chi Minh pour alimenter les futurs flots 4 bétir
interviendra en octobre-novembre 2014.

La présente délibération porte sur des travaux complémentaires, non prévus au marché, dans le
cadre de la réalisation de la sous-station HP/BP adossée au gymnase Rousseau.

Ces travaux complémentaires comprennent :

- La mise en place de bavettes au-dessus des portes d’entrée du batiment pour éviter la
pénétration d’eau de pluie ;

- Le remplacement du mode de fermeture des portes pour assurer de maniére efficace la
fonction de sortie de secours, selon les remarques du bureau de contrdle ;

- La condamnation d’un espace interstitiel entre le batiment et le gymnase par la mise en
place d’un mur en agglo, enduit et peint.

Pour prendre en compte 'ensemble de ces modifications représentant un montant total
supplémentaire de 2 400,00 € HT, soit 2 880,00 € TTC, il convient de passer un avenant au
marché de travaux n°13T065 correspondant au lot n°3.

Le 6 janvier 2014, un avenant n°1 & ce lot a déja été passé pour un montant de 5 111,90 € HT
représentant 4,96 % du marché initial. II comprenait la réalisation d’études de sol
complémentaires, d’études d’exécution et de travaux de structures non prévus au marché initial.

Le présent avenant n°2 de 2 400 € HT induit une augmentation de 2,33 % du marché initial, soit
7,29 % supplémentaire pour les 2 avenants.
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Lot Montant  initial | Montant If;arch . du Montant avec
HT avenant HT |, ., B avenant HT
tnitial
1 — Génie civil -
VRD 388 821,00 € 388 821,00 €
2 — Réseaux et
équipements de la 654 919,80 € 654 919,80 €
sous-station
1
3 _ Bétiment ?}’f‘fa;g el 496%
sous-station et 103 071,00 € Aven;mt 5 110 582,90 €
Gros ccuvre © 2400,00€ 2,33%
Total 1146 811,80 € 7511,90€ 0,65%| 1154 323,70 €

L’augmentation est de 0,65 % du montant initial du cofit total des travaux, ce qui porte le
montant total des travaux & 1 154 323,70 € HT.

En conséquence, je vous propose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code des Marchés Publics ;
Vu I'avis de la Commission d’ Appel d’Offres ;

» D’approuver le présent rapport ;

» D'accepter I'avenant n°2 au marché de travaux ;

» D'autoriser Madame la Maire a signer I’avenant du lot n°3 ;

» De dire que les crédits sont inscrits au budget de cette opération.

Le Conseil Municipal, aprés avoir délibéré, et 4 I'unanimité,

» Approuve le présent rapport ;

» Accepte I'avenant n°2 au marché de travaux ;

» Autorise Madame la Maire a signer I’avenant du lot n°3 ;
» Dit que les crédits sont inscrits au budget de cette opération.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents.

Pour extrait conforme







