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RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

L’opération de désamiantage des fagades et du traitement de I’enveloppe de la maternelle Chat
Perché est en cours de réalisation et comporte 3 phases :

- Phase 1 : mise en place des batiments modulaires provisoires. Cette phase sera terminée fin
d’année 2014 afin de permettre le déménagement de 1’école maternelle.

- Phase 2 : aménagements intérieurs du batiment la Coccinelle pour ’accueil de la maternelle
Chat Perché ¢t des deux centres de loisirs. Ces travaux sont en cours de finalisation.

- Phase 3 : désamiantage des fagades et traitement de I’enveloppe de la maternelle Chat Perché.
Le démarrage de cette phase est prévu en janvier 2015,

Le présent rapport porte sur les phases 1 et 2.

Phase 1
Les travaux d’installation des batiments modulaires sont actuellement en cours.

Il s’avére qu'une difficulté sur les fondations est apparue, entrafnant des travaux
complémentaires. Deux éléments sont 4 l'origine de ces travaux complémentaires :

- 11 est difficile d'estimer le systéme de fondation et d'assemblage de batiments modulaires avant
d'avoir retenu I’entreprise. En effet, chaque entreprise a son propre systéme d'assemblage et donc
de fondation.

Deux longrines ont été prévues sous chaque module de batiment alors que le systéme constructif
de l'entreprise titulaire du marché en nécessite trois.

Désormais, la commande couplera une demande sur le systéme de fondation et sur 1I’assemblage
des batiments modulaires.

Pour l'ensemble du bitiment, cela entraine un supplément conséquent de découpe d'enrobé, de
déblais, de béton, de coffrage et de quantité d'acier.

- Les régles anti sismiques ont aussi un fort impact sur la structure des fondations. Aussi, comme
demandé par le contréleur technique, une semelle supplémentaire est nécessaire pour atteindre le
bon sol sous I'ensemble des fondations du batiment, soit une augmentation conséquente de béton.

Le montant de cette prestation supplémentaire s’éléve a 28 114,76 € HT.

De plus, suite & une demande du bureau de contrdle, il est nécessaire de modifier une menuiserie
extérieure pour la rendre accessible par les pompiers en cas d’incendie. Le montant de cette
prestation supplémentaire s’éléve 4 3 190,00 € HT.

Le montant total de ’avenant s’éléve a 31 304,76 € HT, soit une augmentation de 12,07 % du
marché initial, confi¢ & "entreprise ALGECO pour un montant de 259 309,34 € HT.

La proposition a été soumise a la Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 28 octobre
2014, et qui a donné un avis favorable a la passation de 1’avenant majorant d’au moins 5 % le
montant du marché initial.

Vous retrouverez en annexe un tableau récapitulant I’ensemble des marchés de travaux sur cette
opération.



Phase 2

Les travaux d’aménagements intérieurs du batiment la Coccinelle sont actuellement en cours de
finalisation.

Suite & une demande de la maitrise d’ouvrage, il s’avére nécessaire de mettre en place des joints
anti pince doigts au 1¥ étage du centre de loisirs accueillant les enfants de 3 4 6 ans permettant

ainsi d’améliorer leur sécurité.

Le montant de I’avenant s’éléve & 1 874,90 € HT soit une augmentation de 5,98 % du marché
initial, confié a I’entreprise ATELIER DES AGENCEURS pour un montant de 31 348,94 € HT.

Conform¢ment a I’article 5.4 de notre réglement interne de la commande publique, cet avenant
n’est pas soumis a avis préalable de la Commission de Mise en Concurrence.

Vous retrouverez en annexe un tableau récapitulant 1’ensemble des marchés de travaux sur cette
opération.

Pour mémoire, le montant de 1’autorisation de programme est de 1 248 000 € TTC. Ce montant
n’est pas modifié.

En conséquence, je vous propose :
» D’approuver le rapport présenté ;
» D’autoriser Madame la Maire a signer les avenants aux marchés de travaux ;

» De donner votre approbation, et de dire que les crédits sont inscrits dans 1’autorisation de
programme relative a cette opération.

Le Conseil Municipal, aprés avoir délibéré, et 2 Punanimité,
» Approuve le présent rapport ;
# Autorise Madame la Maire 4 signer les avenants aux marchés de travaux ;

» Dit que les crédits sont inscrits dans 1’autorisation de programme relative 3 cette opération.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, ¢t an que dessus et ont signé an registre les
membres présents.

Pour extrait conforme
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