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RAPPORT DE MONSIEUR GOMEZ

Mesdames, Messieurs,

La convention pluriannuelle de la Ville de Vaulx-en-Velin et du Grand Lyon, devenu la
Meétropole de Lyon, liant 1’ Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Région, le
Département, les bailleurs, la Caisse des Dépdts et des Consignations a été signée a Lyon le 13
mai 2005.

Au moment ol le nouveau contrat métropolitain et sa convention locale pour Vaulx-en-Velin
vont &tre signés, ce 5™ avenant réaffirme le volontarisme de 1'Etat et des collectivités locales
dans la politique de la ville et son approfondissement dans la suite de la loi Lamy qui fait passer
la logique de la rénovation urbaine plus exclusive vers celle du renouvellement urbain plus
inclusive, qui couvre tous les champs de l'intervention publique.

Cet avenant, signé avec l'ensemble des partenaires publics et privés, confirment leur engagement
aux c6tés de la Commune et la réorientation du projet de ville en ceuvre,

La convention initiale prévoyait la réalisation d’un certain nombre d’opérations de démolition,
réhabilitation, ou résidentialisation de logements, d’amélioration de la qualité de service sur le
patrimoine des bailleurs sociaux, d’aménagements urbains, de construction ou réhabilitation
d’équipements publics. La commune était notamment concernée en tant que maitre d’ouvrage par
la rénovation du Planetarium et le développement d’un pble astronomique, la reconstruction de la
piscine, la reconstruction et la réhabilitation des écoles de la Grappiniére, et la réhabilitation des
équipements publics sur le territoire du GPV.

La convention a fait ’objet de quatre avenants motivés par 1’évolution du projet urbain.
L’opération d’aménagement du Mas du taureaw, par exemple, a fait 'objet d’un report. En
revanche, il a été nécessaire d’intégrer la création d’un nouveau groupe scolaire.

11 s’agit aujourd’hui d’approuver un avenant n®5, dit avenant de sortie.
Celui-ci a pour principaux objectifs :

I/ Le report de I'échéance de la convention ANRU au 31 décembre 2015 (soit sa prolongation

d’une année, mesure décidée nationalement et largement reprise par toutes les communes encore
concernées par un contrat de politique de la ville) avec des dates limites de demande du 1%
acompte fixées au 31 décembre 2017 et de demande du solde au 31 décembre 2020. Ces reports
ont été négociés afin de permettre la réalisation de 1’équipement intégré René Beauverie et
I’achévement de la ZAC Hétel de Ville.



II/ La réorientation des subventions ANRU

L’avenant n°5 permet de prendre en compte les réorientations voulues par la municipalité, Ainsi,
le projet de construction d’un centre aquatique a été reporté, ainsi que les ameénagements
extérieurs prévus a ses abords. Ce projet était initialement financé 4 hauteur de 4 102 108 €.

Financement prévu Centre Aquatique
CONSEIL
ANRU REGION GENERAL
iy 4375566€ | 4756215€ | 625374€
aquatique
Redéploiement des financements
Conseil

Intitulés d'opération | ANRU | Région | Conerdl
Equipement intégré R. | ; 05 35¢0(5 085 189¢ /
Beauverie
GS Transitoire 209 895€

. / /

R.Beauverie
Gymnase Owens / 1096 778€| 415473€
Piscine Municipale /
Jean Gelet / 1454 248€
GSUP Programmation /
2015 / 120 000€
Dispositif GPV 286 200€ / /
TOTAL 4375 566€ 4 756215€| 625 368€

En contrepartie, un projet de rénovation de la piscine Jean Gelet est prévu afin que celle-ci puisse
continuer d’accueillir son public et de jouer son rdle d’équipement de proximité structurant, Il est
a souligner que ce projet est abondé par des crédits de la Région, 4 hauteur de 1454 248 €,
crédits initialement prévus sur le centre aquatique.

Au titre des opérations dégageant une économie dite de solde, on compte notamment les
operations de démelition Mont Pilat, Gaston Bachelard et Francis Ponge portées par Alliade,
opérations pour lesquelles les montants engagés sont moins importants que prévus.

Au total sur les 7 215 316 € initialement prévus, 4 la suite de négociations, I’ANRU a finalement
validé le principe du redéploiement de 97,9 % des crédits sur les opérations projetées a Vaulx-en-
Velin, soit 7 063 928 €. Il est & noter que les régles de I’ANRU permettaient le redéploiement de
50 % de cette somme.



Au titre des opérations bénéficiant de ce redéploiement :

* L’Equipement intégré René Beauverie: Le financement du groupe scolaire René
Beauverie est abondé par la hausse du taux de subvention de I’ANRU & hauteur de 47 % (soit un
montant de subvention de 7206 088 €). Il est par ailleurs a noter que I’Equipement René
Beauverie bénéficie du redéploiement de subventions de la Région 4 hauteur de 2 085 189 €,
L’engagement des partenaires sur ce nouvel équipement permettra a la Ville de poursuivre son
engagement sur d'autres groupes scolaires situés sur les périmétres de la géographie prioritaire.
Ainsi les opérations prévues sur les établissements Ambroise Croizat, Pierre et Marie Curie,
Pablo Neruda non financées par I’ANRU mais participant au programme d’interventions au
bénéfice d’enfants venant de quartiers prioritaires seront inscrites dans la convention.

* Deux projets portés par le bailleur Alliade Habitat : un projet d’aménagement de 24
parcelles de jardins sur le quartier de la Balme & hauteur de 38 000 € et un projet d’aménagement

d’espaces extérieurs sur le quartier Genas Chénier comprenant la rénovation des aires de jeux et
I’implantation d’un city stade & hauteur de 165 452 €.

* Le renforcement de [’accompagnement social du relogement du Foyer Adoma du Mas
du Taureau a hauteur de 40 000 €.

* Le financement d’une étude urbaine sous maitrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon
permettant la programmation du désenclavement des quartiers Noirettes et Cerveliéres
Sauveteurs ainsi que la définition d’une stratégie d’intervention sur les parkings des copropriétés
a hauteur de 40 000 €.

» Le financement de I'équipe projet et du Directeur du Grand Projet de Ville, prolongé
jusqu'a la fin 2015.

Au titre des opérations bénéficiant de ce redéploiement par fongibilité, on compte :
* L opération de démolition d’Alliade Habitat sur les résidences Luére et Echarmeaux qui

suite aux études et diagnostics relatifs 4 1’amiante a vu son cofit fortement augmenter. Le
financement ANRU est abondé de 2 016 000 €.

* I ’opération de restructuration de I’avenue Roger Salengro, conduite par la Métropole de
Lyon. Le programme des travaux a ét¢€ renforcé. Le financement ANRU est abondé de 370 000 €.

II1/ L.a_ mise 3 jour des calendriers opérationnels

Sans exhaustivité, sont notamment concernées :

- PEquipement intégré René Beauverie, la réalisation du jardin astronomique en lien avec
la Planétarium et la Promenade Lénine, 1’étude de programmation de la Maison de quartier du
Mas du Taureau sous maitrise d’ouvrage de la Ville ;

- les opérations de démolition des résidences Luére et Echarmeaux sous maitrise
d’ouvrage d’Alliade Habitat, du foyer du Mas du Taureau portée par Adoma, des résidences
Mont Cindre et Mont Gerbier sous maitrise d’ouvrage de Est Métropole Habitat ;

- les ZAC Hotel de Ville et Grappiniére et la requalification globale des espaces
extérieurs du quartier des Vernay Verchéres sous maitrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon.



Au-dela, il est souligné que des négociations sont encore en cours concernant les contreparties
cédées 2 la Fonciére Logement pour les sites Pré de I’Herpe et Mas du Taureau. Le programme
des projets de renouvellement urbain sur ces secteurs n’étant pas totalement arrété, il a été
convenu qu’un avenant technique sera rédigé lorsque ces deux contreparties auront &té
clairement positionnées. La contrepartic prévue sur le quartier de la Grappiniére, « Le clos
Delestraint » a, elle, été récemment livrée.

En conséquence, je vous propose :

» D’approuver le présent rapport ;

» D’approuver les évolutions de la convention ANRU et I’avenant n° 5 ainsi que ses annexes ;

# D’autoriser Madame la Maire & signer celui-ci.

Le Conseil Municipal, aprés avoir délibéré, et 4 I’'unanimité,

» Approuve le présent rapport ;

» Approuve les évolutions de la convention ANRU et I’avenant n° 5 ainsi que ses annexes ;

» Autorise Madame la Maire a signer celui-ci.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents.

Pour extrait conforme

Mme la utée - Maire,

Hél ROY







ANNEXES
Corps de ’avenant
Annexe 1 : Tableau financier de ’avenant avec
- En rouge : les opérations modifiées
- En bleu : les nouvelles opérations nouvelles
- En vert : les opérations supprimées

Annexe 3 : Convention ANRU initiale — Liste des opérations d’aménagement et d’équipement

Annexe 4 : Avenant 5 de cloture — Liste des opérations d’aménagement et d’*équipement
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Article 1 : Parties a I'avenant nS

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, Etablissement Public industriel et
Commercial de I'Etat, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°
453 678 252, dont le siége est a Paris (6e), 69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris, ci-aprés
dénommée 'ANRU ou 'Agence, représentée par son Directeur Général,

Grand Lyon la Métropole, représentée par son Président Gérard COLLOMB et la Commune
de Vaulx-en-Velin, représentée par sa Maire Héléene GEOFFROY, ci-aprés dénommées les
Porteurs de Projet,

la Région Rhédne Alpes, représentée par son Président,

FAssociation Fonciére Logement, représentée par son Président, ci-aprés désignée
Fonciére Logement,

la Caisse des Dépdts et des Consignations, représentée par son Directeur Régional,
Grand Lyon Habitat, représenté par son Directeur Général,

L’OPAC du Rhéne, représenté par son Directeur Général,

Est Métropole Habitat, représenté par son Directeur Général,

SOLLAR, représenté par son Directeur Général,

ADOMA, représenté par son Directeur Général,

ALLIADE Habitat, représenté par son Directeur Général,

ABC HLM, représenté par son Président,

et ’Etat, représenté par le Préfet de la Région Rhéne-Alpes, Préfet du Rhéne, responsable de
la mise en ceuvre de la rénovation urbaine dans le département.
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LLes parties ont convenu de ce qui suit :

Articie 2 : Identification de la convention initiale

Convention pluriannuelle de la Ville de Vaulx-en-Velin et de la Communauté Urbaine de Lyon sur les
quartiers de Vauix-en-Velin ZUP et de Vaulx-en-Velin Sud signée a Lyon le 13 mai 2005.

Articie 3 : Modifications successives

N°de
I'avenant

Date
signature
avenant

MNature de
I'avenant

Nature des modifications

N4

Mars 2007

National

L’avenant insérait des précisions de certaines maitrises
d'ouvrage non identifiées & l'origine et ajoutait ou modifiait
certains articles de la convention pour tenir compte des
évolutions réglementaires de I'Agence.

N2

21 février
2008

National

L'avenant introduisait des valorisations fonciéres dans les
bilans « démolitions », précisait les décroisements financiers
entre 'ANRU et le Conseil Général du Rhéne suite a
'adoption de la convention départementale du 21 septembre
2007, modifiait certains programmes d'aménagements et
d'équipements ainsi que certains calendriers prévisionnels,
conformément aux conclusions de la revue de projet & mi-
parcours du 05 Juillet 2007, intégrait les projets du Pré de
'Herpe et du Mas du Taureau comme stipulé dans la
convention initiale et prolongeait I'échéancier des opérations
correspondant & ces deux projets jusqu’au 21/02/2013.

N3

20
Décembre
2011

National

L'avenant intégrait des dégagements de marge de
manceuvres financiéres sur les opérations d’'aménagements
du Grand Lyon et sur les équipements de la Ville de Vaulx-en-
Velin qui ne se réaliseraient pas dans les priorités de la
convention de [l'époque. L'avenant a également permis
d’actualiser les calendriers opérationnels et de remettre a
jour le tableau des opérations « article 8 » non financées par
'’ANRU mais concourant au projet urbain sur le quartier.

N%

28 avril
2014

National

L’'avenant intégrait le report des opérations d’aménagement
des espaces publics du Mas du Taureau inscrites dans la
convention ANRU, pour les inclure dans le bilan de la ZAC du
Mas du Taureau (création début 2014) qui sera proposé a la
prochaine contractualisation du NPNRU.

L'avenant a également permis de consolider les économies
financiéres réalisées dans le cadre de Ia convention et de
valider leur redéploiement.

Enfin, l'avenant a permis la mise en conformité de la
convention initiale signée le 13 Mai 2005, avec la convention
type, validée par le Conseil d'Administration de FANRU le 28
Avril 2010, ainsi qu'avec les nouvelles dispositions du
réglement général paru au JO du 9 juillet 2011 et du
réglement comptable et financier approuvé le 20 juin 2011.

Version Mars 2015 4




Article 4 : Objet de Pavenant nS dit “avenant de sortie”
Le présent avenant a pour objet :

e Le report de I'échéance de la convention ANRU au 31/12/2015 (1 an de prolongation)

e L’échéance de la date limite de demande du 1er acompte au 31/12/2017

¢ L’échéance de la date limite de demande du solde au 31/12/2020
Ces reports permettront principalement la réalisation de I'équipement intégré René Beauverie et la
réalisation de la ZAC Hétel de Ville.

¢ Le redéploiement de 100 % des subventions ANRU non consommeées sur les projets de
la convention de Vaulx-en-Velin
- Dont le financement du nouvel Equipement intégré René Beauverie.
L'engagement des partenaires sur ce nouvel équipement permettra a la Ville de poursuivre son
engagement sur d'autres groupes scolaires situés sur les périmétres de la géographie prioritaire
(P.Neruda, A.Croizat, P&M.Curie).

- Dont le financement de I'équipe projet et de son Directeur jusqu'a la fin 2015 dans le temps de
la convention

Dont le financement de deux projets portés par le bailleur Alliade Habitat : projet jardin sur le
quartier de la Balme et aménagement d’espaces extérieurs sur le quartier Genas Chénier

- Dont le financement d’'une étude urbaine permettant la programmation du désenclavement des
quartiers Noirettes et Cerveliéres Sauveteurs

- Dont le complément de financement du relegement du Foyer du Mas du Taureau

» Le redéploiement d'économies par fongibilité sur les opérations suivantes :
- Opération de démolitions d'Alliade Habitat sur les résidences Luére et Echarmeaux
- Opération de restructuration de I'avenue Roger Salengro, conduite par la Métropole

« La mise a jour des calendriers opérationnels

Article 5 : Modifications de la convention initiale

La convention mentionnée & ['article 2 du présent avenant et modifi€e par les avenants successifs
listés & l'article 3 du présent avenant est modifi€ée dans les conditions ci-aprés :

La ville s’engage a placer 'Ecole de la République au cosur des enjeux de la politique de ia ville. Cette
ambition permettra :

- La promotion des réussites

- La lutte contre le décrochage des éléves

- Le développement de la mixité sociale

- De conforter 'école comme lieu de socialisation (parentalité, ouverture éducative dans le cadre
du périscolaire, scolarisation des 2/3 ans, passerelles éducatives,...)

Cette ambition se traduit par :

- Un engagement de 'ensemble des partenaires sur le volet éducatif

- Une amélioration des conditions d'accueil des enfants (remise en état des groupes scolaires)
- Une ouverture vers des outils et pratiques innovantes (numérique, recherche action,...)
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Pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement des groupes scolaires, ie projet du Centre
Aquatique est reporté.

Ce report permet la mobilisation d’économies, que la Ville propose de redéployer sur le nouvel
Equipement intégré René Beauverie.

L'engagement des partenaires sur ce nouvel équipement permettra a la Ville de poursuivre son
engagement sur les autres groupes scolaires situés sur les périmétres de la géographie prioritaire (P.
Neruda, A. Croizat, P&M. Curie).

Coté financier, les &conomies potentielles identifiées dans le cadre de la préparation de I'avenant n° 5
dit « avenant de sortie » s’élévent & 7 215 316 Euros.

A l'occasion de la RTP du 18 décembre 2014, les besoins de refinancement exprimés par les Porteurs
de Projets étaient estimés & 7 201 428 Euros. D'ou la demande de redéploiement des économies a
hauteur de quasiment 100%, demande appuyée par le Délégué Territorial de FANRU.

« le contenu du projet urbain »

Le projet qui sert de base a la conclusion du présent avenant est celui examiné le 18 décembre 2014
en RTP puis ayant fait I'objet d’une délibération du Conseil d’Administration de 'Agence en date du 24
mars 2015.

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROGRAMME PHYSIQUE :

= N : Report de l'opération du centre aquatique qu i ne représente plus une priorité pour la nouvelle
municipalité, ce qui se traduit du point de vue de la convention ANRU par le dégagement financier
de deux opérations en familles 08 et 09. Ce report global se traduit concrétement par :
* Report de la création du centre aquatique sur le secteur du Mas. Opération positionnée
actuellement en famille 09.
¢ Report par voie de conséguence de l'opération des aménagements extérieurs du centre
aquatique. Opération positionnée en famille 08.

* N2: En contrepartie, un projet de rénovation de la piscine Jean Gelet est prévu, abondée
notamment par une partie des crédits de la Région, & hauteur de 1,45 M€, crédits initialement
prévus sur le centre aquatique. Aucun financement de 'ANRU n'est appelé.

» N3: L'accent est mis par la nouvelle municipalit é sur les écoles dont les constructions n'ont pas
suivi ['accroissement de la population, et qui connaissent pour la plupart une grande vétust& qui
nuisent a |'attractivité de la Ville. La municipalité se base sur un travail de prospective mené par un
bureau d'études, qui fait état de I'évolution des programmations en besoins scolaires et des
besoins urgents a venir. Pour cela, |a Ville demande & ses partenaires de renforcer leurs aides sur
FEquipement intégré René Beauverie en particulier gridce au redéploiement des économies
generees par le report du centre aquatique. Cette action permettra a Ia Ville de se dégager une
marge financiére pour poursuivre son engagement sur d'autres groupes scolaires bénéficiant a un
public issu des quartiers de la nouvelle géographie prioritaire (QPV de Vaulx sud et de Bron
Terraillon). Ceci se traduit du point de vue de la convention ANRU par une augmentation de la
subvention déja accordée sur ce groupe scolaire (en famille 09).

e N%: Accompagnement du bailleur Alliade Habitat d ans son projet de création de jardins. La
concertation avec les habitants a déja été menée, le projet comprend 'aménagement d'environ 24
parcelles et la transformation de box de garages inoccupés en abris de jardins. L'aide demandée
par Alfiade ne porte que sur la partie garages. Cette opération est en famille 07
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e N%: Accompagnement du bailleur Alliade Habitat p our 'aménagement des espaces extérieurs a
Genas — Chenier : création d'un city stade, réfection de I'aire de jeux Chenier — Cételine et reprise
des espaces extérieurs. Demande en famille 07.

e N%B: Achévement de l'opération de relogement menée par Adoma sur le foyer du Mas (le
relogement a démarré en septembre 2013 et a permis de reloger 50% des occupants). Un certain
nombre de résidents souhaitent étre relogés en logement social (et non en foyer), ce qui entraine
un surcoQt pour le bailleur (travaux dans le futur logement et accompagnement social renforcé).
Adoma demande une aide financiére pour terminer cette opération dans de bonnes conditions.
Famille concernée : 01.

e N7 : Accompagnements des financements de I'équipe GPV et de son directeur jusqu'a fin 2015,
en concordance avec le report de la convention jusqu'a cette date (prolongation d'une année).
Famille concernée : 12.

N8 : Accompagnement du Grand Lyon sur I'étude de programmation Noirettes — Cervelieres —
Sauveteurs, dans la suite de I'étude Grande lle, afin de mener une réflexion sur le désenclavement
du secteur Noirettes (création de voiries permettant le maillage du quartier), sur [a définition avec
les bailleurs d'une stratégie d'évolution patrimoniale sur les Noirettes (réhabilitation, démolitions
partielles) et sur les problématiques notamment de garages trés dégradés sur les copropriétés de
Cerveliéres — Sauveteurs. La famille concernée est la 12.

Redéploiement d’économies par fongibilité :

» N%: Maintien au bailleur Alliade Habitat des économies de solde dégagées sur ses trois
premiéres opérations de démolition, en vue de la derniére opération Echarmeaux Luére pour
laquelle les coiits de désamiantage s'annoncent trés élevés. Des durcissements successifs de la
réglementation (visant & protéger les travailleurs), impossibles a anticiper, ont induit ces surcodts.
Les opérations concernées sont en famille 01. Le montant est de 2 016 354 €.

e N2 : Au profit du Grand Lyon, maiire d’'ouvrage, report des économies de solde de |'opération
« Restructuration des espaces extérieurs a Ecoin sous la Combe » sur les aménagements
d'espaces publics sur le secteur Salengro. L'augmentation de 'enveloppe permettra de renforcer le
programme de ces aménagements et de finaliser l'intervention publique sur ce secteur. Cette
opération sera en famille 08. Le montant est de 370 556 €.

« L’organisation
de la conduite du projet d’ensemble » sans modification

Le pilotage opérationnel du projet {crdonnancement -
pilotage-coordination) sans modification

«Les maitrises d’ouvrage d’opérations »
sans modification
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«wla
concertation et I'information sur le projet »

Le dispositif global mis en place dans le cadre de la convention ANRU initiale et du CUCS reste
aujourd’hui opérationnel et s'ocrganise comme suit :

Le GPV assure :

¢ [a concertation entre les partenaires du projet

e la communication et la concertation avec les habitants

* une communication institutionnelle permettant la valorisation du projet

» l'accompagnement des habitants dans le changement

Un site Internet permet aujourd’hui de valeriser ce dispositif : www.gpvvaulxenvelin.org

La Ville de Vaulx-en-Velin a par ailleurs mis en place depuis juin 2014, 8 conseils de quartier
(Village, Grappiniére-Petit Pont, Grand Mas, CentreVille, Pont des Planches, Ecoin-Thibaude-
Verchéres, Vaulx Sud la Céte-Tase, Vaulx Sud Dumas-Genas).

Les Conseils de quartiers sont des lieux de participation des citoyens a I'animation quotidienne de
la Cité, & sa gestion et a son évolution.

Les Conseils de quartiers sont force de propositions en termes d'initiatives concernant des actions
de proximité. lls sont consultés sur tout projet concernant la vie et I'avenir des quartiers. ls donnent
leurs avis sur les grands projets de la Ville et y sont associés. lls peuvent émettre un avis et faire
des propositions dans les domaines de I'urbanisme, de I'environnement, de la tranquillité publique,
de la vie culturelle et sociale, de la propreté et de Fembellissement, de la citoyenneté...

Tous les habitants des quartiers, agés de 16 ans et pius, peuvent faire partie d'un Conseil de
quarter. |l est ouvert aux personnes qui habitent et/ou travaillent dans le quartier.

Le Conseil de quartier est coprésidé par un habitant (Président Habitant) et 'Adjoint de Quartier
concerné. Les présidents habitants sont élus pour trois ans par le Conseil de quartier.

L'organisation des Conseils de quartier sera a articuler avec les futurs Conseils Citoyen en cours
d’installation.

« Les
opérations approuvés par ’ANRU »

i les travaux ne pourront pas
se réaliser dans la durée de la convention actuelie.

Opérations physiques ou financiéres cléturées
financiérement pour FANRU.
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1 - Liste des opérations supprimées

Intituié opératicn

Montant
sub iniai

Taux de
sub initial

Montant |
sub i
maodifid |

Taux da
subh
mod ik

Economie
rénlisée

Famille 7 Amélioration Qualité da
Service

Alliade QS logts et parties
communes-les Brosses

37 915

50%

0%

37 915

Alliade QS logts et parties
communes-La Balme

126 987

50%

0%

128 987

SOLLAR QS logts et parties
communes

22 383

50%

0%

22 383

Total

Famille 8 Aménagements

Ville Aménagements extérieurs du
centre aquatiques Pré/Mas

420 000

35%

0%

420 000

Total

Famille 8 Equipements of locanx
associatifs

Ville Piscine municipale

3682 108

32%

0%

3682108

Total

Famiile 12 Ingénierie ot conduita deo
preiet

Ville Etude de programmation

Equipts publics 2éme phase Mas/Pré

105 000

35%

0%

105 000

Total
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2 - Liste des opérations dégageant une économie dite de « solde »

Intitulé opération

Base de

financement

initizle

Montant
sub initial

i
Taux de

sub inilial

Montant
sup
modifié

Taux de
sub
modifis |

Economie
rdglisée

Fam.lle 1 Démoiition

V=

Alliade 1ére phase-Mas du
Taureau- Mont Pilat

3 476 766

2 399 640

69%

1683 783

48%

715 856

Alliade 1ére phase-Pré de
I'Herpe- G. Bachelard

4593 212

3 858 662

84%

3075686

66%

782 975

Alliade 1ére phase-Pré de
I'Herpe- F. Ponge

2 558 663

1997 520

78%

1479 997

58%

517 523

Total

Famille 7 Amélloration Qualité
de Service

GLH QS Logts et parties
communes complément Av3

280 000

140 000

50%

62 500

22%

77 500

Alliade-QS logts et parties
communes-A Chénier

455 202

227 801

50%

189 051

A%

38 550

OPACBSE9 QS logts et parties
communes- 2008

306 521

127 988

50%

67 500

22%

60 000

Total

Famiile 8 Aménagements

CU OPR Requalification Péri
Allende

4 535 427

3220153

1%

3 179 476

70%

40 677

CU Restructuration espaces
extérieurs Ecoin

24 030 940

7401 177

31%

7 030 621

28%

370 556

Total

Famille 8 Equipements ¢t locaux
associatifs

Ville Rénovation Salle Jara

344 951

89 687

26%

71750

20%

17 938

Ville Equipts socio culturels

1193 144

715 B86

60%

584 948

49%

130 938

Total

Famille 12 Ingénierie et conduite
de projot

CU Animation plan de
sauvegarde

600 000

300 000

50%

251 171

41%

48 828

Ville Dispositif GP Complément
mas/Pré

875 389

263 348

27%

243 767

25%

19 582

Total

Le total des économies de ces deux catégories s’éléve 3:7 215316 €

Version Mars 2015

TOTAL

10




1 - Listes des opérations existantes réa bondées par fongibilité

Intitulé de I'opération source | Intitulé de 'opération réabondée Montant

d'économie par fongibiilté
Alliade Economie de solde sur les Alliade démglitions 2éme phase Mas
démolitions Ponge/Bachelard/Pilat du Taureau Echarmeaux Luére

CU Economie de solde Restructuration .
espaces extérieurs Ecoin CU SUD esp public Salengro

Base de Montant Taux de Montant Augmentation

intitulé opération ﬂn?:%:ln;en t sub izltial |sub initial ""'bmé nécessaire

Famille 1 Demolition
de logemonts sociaux

=c]
-

Alliade Démolition
Luare et Echarmeaux 10 114 320 8270743 82% | 10287 097

Famifie 8
Amén lgnmems

CU SUD esp public 765050| 382000 50%| 752556 370 556
Salengro

2 - Liste des opérations existantes qui bénéficient de redéploiement de subvention ANRU

Taux
Bage de Llontant
_ Montant de Augmentation
intitulé opératicn financament schinttial | sub sub Rdi e
initiale ; modifié
initial
famille 1 Démolition de
fogements sociaux
ADOMA 2&me phase Mas 1 839 063 1464782 | 80% | 1504782 40 000
du Taureau Foyer
Famille 8 Equipsments et
iocaux assoclatifs
Ville Equipement intégré 15 295 241 3116722 20% | 7 206 088 4 089 366*
René Beauverie

* || est & noter que la Région redéploie également 2 085 189 euros sur I'équipement
intégré René Beauverie.
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3 - Liste des opérations créées et bénéficiant de redéploiement de subvention ANRU

| ”
. Baeode | MontANt 1o de|Augmentati
Intituié vpération financement sub b on -
modifré | nécessnire

Famille 7 Améiioration Qualité de
Service _
Alliade Création Jardins La Balme 110 000 38 000 35% 38 000 2014 2| 4
3::2";::589““ extérieurs Genas 330904 | 165452 50%| 165452 2015 | 1| 4

Fam.ille 12 ingénierie ot Conduite de

Projet
GrandiityoniZoom Nolnsétes 130000 | 40000 30% 40000| 2015 | 2| 6
Cerveliéres Sauveteurs
Grand Lyon Dispositif GPV 66 667 18 000 27% 18000| 2014 1| 4
Complément (poste Directeur)
Ville Dispositif GPV Complément 1060000 | 286200 27% 286200 2014 1| 4
{équipe)

TOTAL| 547 652

Le total des redéploiements sur ’avenant 045 de Vaulx-en—Velin s’éléve 3 7 063 928 €
soit un taux de réutilisation de 97,9%.

Suite au report du projet de Centre aquatique, les partenaires du projet de renouvellement de
Vaulx-en-Velin ont validé en Comité de Pilotage de décembre 2014, le redéploiement de leur
participation sur les projets suivants :

- Le Groupe scolaire transitoire René Beauverie (redéploiement de crédits Conseil
Général) :

Face a F'évolution constante de la population, les prospectives réalisées par le cabinet Orgeco pour le
compte de la Ville prévoient une augmentation d'effectifs entre 2014 et 2017 qui fait apparaitre un
besoin de création de 11 classes d'ici 2017.

La nécessité d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'apprentissage conduisent la ville &
préfigurer la construction de 'équipement intégré René Beauverie par la mise en place de batiments
modulaires permettant d'accueillir ces 11 classes de maniére anticipée sur le quartier du Pré de
I'Herpe (4 classes maternelles + 7 classes élémentaires ; locaux RASED, restauration scolaire, 1 200
m? de cour).

Le démarrage des travaux est prévu au 2éme trimestre 2015 pour une livraison septembre 2015.

Le Conseil Général co financera a hauteur de 209 895 euros cet équipement

- Le Gymnase Jesse Owens (redéploiements de crédits Conseil Régional et Conseil
Géneéral)

Le gymnase Owens a fait 'objet d'un incendie criminel en mai 2014 et a été partiellement détruit. Des
travaux de mise en sécurité ont été réalisés mais a I'heure actuelle le gymnase est inutilisable. Cet
équipement réhabilité depuis peu offrait aux habitants de tous ages et aux scolaires un équipement de
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proximité de qualité. La Ville a la volonté de reconstituer cette offre de services aux habitants et a donc
engagé une opération de reconstruction partielle de cet équipement. La fin des travaux est prévue
pour mars / avril 2016.

Le Conseil Général co financera a hauteur de 415 473 euros cette reconstitution
Le Conseil Régional co financera a hauteur de 1096 778 euros cette
reconstitution

- Rénovation de la Piscine Jean Gelet (redéploiements de crédits Conseil Régional}

Le projet de construction du centre aquatique a été reporté, mais I'état de I'actuelle piscine Jean Gelet
nécessite une réhabilitation a minima, afin qu'elle puisse continuer d’accueillir son public et de jouer
son réle d'équipement de proximité structurant. La Ville s’engage donc a lancer des travaux de
réhabilitation dans le mandat.

Le Conseil Régional co financera a hauteur de 1 454 248 euros cette rénovation

- Programmation GSUP 2015
Le Programme d'intervention sur les Espaces Extérieurs (PIEE) est un dispositif partenarial, mis en

place depuis 10 ans dans le cadre de la Gestion Urbaine et Sociale de proximité. Il permet de réaliser
des travaux d'amélioration du cadre de vie sur I'ensemble des quartiers situés dans le périmétre du
GPV. |l peut s’agir de sécurisation des espaces, de création ou complément d’'aires de jeux, de mise
en place de mobilier urbain...

Le Conseil Régional co financera a hauteur de 120 000 euros cette programmation

. Allongement de la durée de I'opération 045-01-0003-004 Démolition Luére et Echarmeaux de
12 a 20 semestres pour tenir compte des difficultés du bailleur liées a la présence d’amiante
dans les batiments

o Allongement de la durée de l'opération 045-01-0005-001 Démolition Foyer du Mas du
Taureau de 3 a 11 semestres pour tenir compte de la durée totale de I'opération de démolition

. Allongement de la durée de l'opération 045-01-0006-001 Démolition Mont Cindre Mont
Gerbier de 8 a 12 semestres pour tenir compte de la réalité de la durée des opérations de
relogement puis de démolition

o Aliongement de la durée de l'opération 045-08-0001-001 ZAC Hotel de Ville de 8 a 22
semestres pour tenir compte des modifications de programme apportées par la nouvelle
municipalité et de la durée réelle de réalisation d’'une ZAC

e Allongement de la durée de I'opération 045-08-0001-011 Requalification et réaménagement
Vernay Verchéres de 6 a 15 semestres pour tenir compte de la durée réelle de cette opération

. Allongement de la durée de I'opération 045-08-0001-012 Sud espace Public Salengro de 4 &
15 semestres pour tenir compte de l'augmentation de cette opération (abondement de
subvention demandée par fongibilité)

. Allongement de la durée de l'opération 045-08-0001-015 ZAC Grappiniére de 10 a 19
semestres pour tenir compte des modifications de programme apportées par la nouvelle
municipalité
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* Allongement de la durée de l'opération 045-08-0001-016 Aménagements terrains démolis
Mont Pilat de 6 & 10 semestres pour tenir compte de la création de ia métropole de Lyon

¢ Allongement de la durée de I'opération 045-08-0003-004 Démolition Ecole maternelle
Grappiniére de 2 a 8 semestres pour tenir compte des difficultés rencontrées par la Ville
dans la passation des marchés de travaux

* Allongement de la durée de I'opération 045-08-0003-007 Chauffage urbain Outil de
production de 6 a 17 semestres pour tenir compte de la dérogation en cours et de la
spécificité de ce type d’'opération

= Allongement de la durée de I'opération 045-08-0003-013 PIEE Ville 2011/2013 de 6 4 9
semestres pour tenir compte du solde en cours d'élaboration

» Allongement de la durée de I'opération 045-08-0003-016 Jardin astronomique du Centre
Ville de 4 a 5 semestres pour tenir compte du léger retard dans les travaux

¢ Allongement de la durée de I'opération 045-09-0023-001 Groupe scolaire rénovation de
12 a 15 semestres pour tenir compte du dossier de solde en cours d’élaboration

= Allongement de la durée de |'opération 045-09-0024-001 Equipements socio culturels
rénovation Pré/Mas de 12 a 15 semestres pour tenir compte du dossier de solde en cours
d’élaboration

* Allongement de la durée de lopération 045-09-0028-001 Equipement Scolaire René
Beauverie de 4 a 13 semestres pour tenir compte de la durée réelle de 'opération

= Allongement de la durée de I'opération 045-09-0029-001 Etude de programmation Maison
de quartier du Mas de 1 & 5 semestres pour tenir compte du retard pris sur cette op&ration

¢ Allongement de la durée de I'opération 045-12-0002-001 Communication GPV de 10 3 23
semestres pour tenir compte du solde en cours de paiement et de la fongibilité demandée

« Allongement de la durée de 'opération 045-12-0002-005 Dispositif GPV Complément de
10 & 13 semestres pour tenir compte du solde en cours de paiement et de la fongibilite
demandée

¢ Allongement de la durée de 'opération 045-12-0002-006 Communication Complémentaire
de 6 & 9 semestres pour tenir compte du solde en cours de paiement et de la fongibilite
demandée

« Les contreparties cédées a
Fonciere Logement »

Outil majeur de la diversification de I'offre logement dans les quartiers éligibles a I'intervention de
I'’ANRU, les contreparties cédées & Fonciére Logement et sur lesquelles elle réalise des logements
locatifs libres constituent un élément indissociable du projet de rénovation urbaine : elles
contribuent de fait a la nécessaire diversification sociale de ces quartiers.

Les logements construits répondront aux objectifs de Fonciére Logement qui se réserve le choix
des opérateurs publics ou privés et des maitres d’ceuvre chargés de leur réalisation dans le
respect d'un cahier des charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux
du projet.
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Les contreparties étaient initialement localisées de la fagon suivante :

- Quartier de la Grappiniére
- Quartier du Pré de 'Herpe
~ Quartier du Mas du Taureau

Les contreparties définies a I'article 5 sont décrites ci-aprés :

Site 1 Site 2 Site 3
Adresse Grappiniére ZAC Hbtel de Ville ZAC Mas du
Taureau
Situation en oul Ooul Cul
ZUS/QPV? (oui/non)
Propriétaire(s) du OPAC du Grand Lyon / A définir A définir

terrain

Ville de Vaulx-en-Velin

Utilisation actuelle du
terrain

Construction en cours

Surface du terrain {m? 8 000 m? Environ 17 800 m? Environ 9 500 m?
SHON (m? 3350 m* 4 300 m? 7775 m?
Date prévisionnelle de 2008 2015 2018
transfert de propriété
{mois/année)
Références - Partie de parcelle Compte tenu de I'évolution | Compte tenu de
cadastrales 69 256AV251 OPAC du | du projet, le l'évolution du projet,
Grand lyon positionnement précis des | le positionnement
- Partie de la parcelle terrains permettant la précis des terrains
62 256AV5 Ville de réalisation des permettant la
Vaulx-en-Velin contreparties sera réalisation des
renégocié en fonction du contreparties sera
nouveau projet et de son renégocié en fonction
phasage. du nouveau projet et
de son phasage.
Eléments
prévisionnels relatif au | A rorigine, maisons de | Logements collectifs Logements collectifs
type d’habitat (1) ville
*Nombre de In fine, 60 logements
logements individuels | collectifs
*Nombre de

logements collectifs

(1) Ces éléments sont donnés ici & titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre des logements a

réaliser et leur typologie.

La contrepartie sur la Grappiniére est en cours de réalisation, la livraison est prévue en juin 2015.

La contrepartie du site 2, initialement prévue sur le Pré de I'Herpe est encore en cours de
discussion. En effet, la Ville souhaite conserver le terrain initialement prévu pour FAFL afin de
permettre le stationnement a proximité immédiate de I'équipement intégré René Beauverie. De ce
fait, une autre parcelle doit étre proposée a FAFL, a priori dans la ZAC Hétel de ville. Mais les
discussions entre la Ville et le Grand Lyon sur le programme définitif de la ZAC n'étant pas
complétement finalisées, la parcelle a proposer a 'AFL n’est elle non plus pas encore arrétée.
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Toutefois, la Ville et 'AFL s'engagent & respecter les conditions initialement prévues a la
convention, et respectivement :

pour la Ville : & mettre a disposition de FAFL une ou des parcelle(s) d’environ 17 800 m? en
QPV,

pour 'AFL : & construire des logements collectifs pour environ 4 300 m2 SHON

Concernant la contrepartie sur le Mas du Taureau (site 3), les partenaires ont décidé conjointement
de la transférer a Action Logement. Toutefois, la nouvelle équipe municipale souhaitant retravailler
de maniére significative le projet d'ensemble du Mas du Taureau, le choix de lopérateur de
substitution est différé a une date ultérieure —cf courriers en annexe 2.
En tout état de cause, la Ville et 'AFL s’engagent a respecter les conditions initialement prévues a
la convention, et respectivement :
pour la Ville : @ mettre & disposition de l'opérateur de substitution de FAFL une ou des
parcelle(s) d’environ 9 500 m2 sur la ZAC Mas du Taureau,
a ceder la ou les parcelle(s) a titre gratuit et a respecter les régles de droit
commun en la matiére
pour 'AFL : & faire construire des logements collectifs pour environ 7 775 m? SHON
a respecter I'enjeu de diversification de I'habitat

Un avenant technique sera rédigé lorsque ces deux contreparties seront arrétées.

La non cession des contreparties 4 Fonciére Logement pourra conduire a la suspension des
engagements de 'Agence (cf. VI-16).

Conditions de cession :

Les cessions des contreparties, quel que soit leur propriétaire actuel, sont réalisées & titre gratuit et
interviendront par le biais de cessions & I'euro symbolique. Les actes seront regus par le notaire de
Fonciére Logement.

Il est par ailleurs précisé que le transfert de propriété est effectué sous la condition suspensive et
résolutoire que :

¢ |e terrain cédé soit libre de toute construction en superstructures et en infrastructures, dépoliug,
constructible,

* le terrain cédé soit viabilise, c'est-a-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques
existantes ou a créer par la collectivité ou son aménageur. Ces voies devront étre équipées des
réseaux EP/EU/EV/Télécom/EDF suffisamment dimensionnés pour assurer le bon
fonctionnement du programme projeté sans qu'il soit nécessaire que Fonciére Logement
réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles seront configurées de telle maniére
quelles permettent des accés (entrées et sorties) en quantité suffisante pour I'opération
projetée et que seuls les travaux de branchement en limite de propriété restent & la charge de
Fonciére logement ;

e il N’y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature & géner la réalisation du projet de
Fonciere Logement,

» le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif
purgés.

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dés la signature de
la presente convention pluriannuelle Fonciére Logement a faire réaliser les études géotechniques,
hydrogéologiques, de pollution et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert
de propriété. Dans le cas ol les études des sols et des sous-sols feraient apparaitre une pollution
du site concerne, les frais de réalisation des travaux de dépollution seront & la charge exclusive du
cédant.
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De méme, si le terrain est situé dans un périmétre de recherche d’archéoclogie préventive, Fonciére
Logement se réserve le droit, pour le cas ol I'économie du projet serait remise en cause, de
demander une substitution du terrain.

Les participations financiéres a la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE
...} ne seront pas prises en charge par Fonciére Logement ni par son mandataire pétiticnnaire de
la demande de permis de construire.

Dans le cas ol 'une ou plusieurs des conditions suspensives s'avéreraient impossibles a lever, les
cédants et Fonciére Logement pourront convenir de substituer ou de modifier les contreparties
initialement prévues. Ces modifications seront portées a connaissance du directeur général de
I”ANRU qui saisira le Comité d’'Engagement pour avis et, si nécessaire, le Conseil d'Administration.

En matiére de construction, il est précisé que Fonciére Logement fera réaliser des études de
faisabilité qui permettront notamment de définir, en concertation avec la Communauté Urbaine et la
Ville, le programme 2 réaliser. Dans ce cadre, les documents suivants devront étre transmis :

» un relevé planimétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce
relevé devra figurer I'ensemble des informations nécessaires a la parfaite connaissance du site
et de ses contfraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine
public, sur site ou & proximité, implantation des constructions existantes, etc.

» si nécessaire, une note relative aux modalités de remblaiement des excavations générées par
les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves ...).

+ |e bornage du terrain préalablement & |'acte authentique.

Sur la base de cette étude, a la fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé
en concertation avec les partenaires locaux du projet et dans le respect de la cohérence du projet
de rénovation urbaine, les logements réalisés répondront aux objectifs de Fonciére Logement qui
se réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des maitres d’ceuvre chargés de leur
réalisation.

« L’échéancier de réalisation du
projet »

La convention de Vaulx en Velin est prolongée d'un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
Ce prolongement permettra principalement la réalisation de I'équipement intégré René Beauverie et la
réalisation de la ZAC Hétel de Ville.

« Les engagements contractuels souscrits par 'Agence ne valent que dans la limite de la réalité des
colits des opérations physiques ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires
produits dans les conditions administratives et techniques applicables au moment de 'engagement
financier de 'opération physique (Décision attributive de subvention) et précisées dans le cadre des
fiches analytiques et techniques.

Les demandes de subvention sont formalisées dans une fiche analytique et technique décisionnelle
(FATd) visant a confirmer par opération physique les opérations conventionnées décrites dans le
tableau prévisionnel B de I'annexe 1. Elles sont déposées auprés du délégué territorial de Agence en
vue de l'attribution de subvention.

Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont adressées par le
maitre d'ouvrage au délégué territorial dans le cadre d'une fiche navette de paiement en vue du
versement d'une avance, des acomptes et du solde de I'opération selon les modalités définies par le
réglement comptable et financier de I'Agence en vigueur a la date de la décision attributives de
subvention ».
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Dates limites de cl6ture des engagements contractuels de la convention pluriannuelle:

La date limite pour 'ensemble des demandes du premier acompte conformément au réglement
comptable et financier de I'agence est fixée au 31 décembre 2017.

Au-dela de cette date, toute opération n’ayant pas fait l'objet d’une Décision Attributive de Subvention
sera désaffectée.

La date limite pour I'ensemble des demandes du solde conformément au réglement comptable et
financier de I'agence est fixée au 31 décembre 2020.

A cette date, les opérations non encore soldées seront soit soldées en I'état connu des dépenses
justifiées, ou feront 'objet d’un recouvrement le cas échéant.

- 8, - « Le plan de financement des
opérations subventionnées par FANRU» « Le
plan de financement des opérations du programme »

Le tableau de 'annexe 1 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées,
opération par opération, maitre d'ouvrage par maitre d'ouvrage, qui, au sens du réglement
comptable et financier, réserve des crédits sur les ressources financiéres du programme national
de rénovation urbaine. Ce tableau financier indique Fannée et le semestre de démarrage de
chacune des opérations contractualisées, et leur durée en semestre.

Les subventions de 'Agence résultent, opération par opération, de I'application du taux contractuel
de subvention tel que défini dans ['article 4 de la convention appliqué au codt éligible, au sens du
réglement général, de I'opération. Ces subventions sont plafonnées opération financiére par
opération financiére, au sens du réglement comptable et financier, telles que définies dans le
méme tableau. Elles ne sont pas susceptibles d'actualisation.

Les subventions de I'Agence seront versées dans les conditions administratives et technigues
definies par le réglement général et par le réglement comptable et financier applicables a la date
de 'engagement financier de I'opération (Décision Attributive de Subvention).

L'engagement de ’Agence s’entend pour un montant global maximal non actualisable décliné par
opérations financiéres de 89 511 817 €, dont 2 948 074 € au titre du Plan de Relance, répartis
selon la programmation prévisionnelle du tableau de l'annexe 1.

Les participations financiéres des signataires de la présente convention y sont détaillées. Sont
également indiquées des participations financiéres de tiers non signataires dont F'obtention est de
la responsabilité de chaque maitre d’ouvrage.

La mise en ceuvre du programme nécessite une enveloppe de préts « PRU » de la Caisse des
Dépbts et Consignations estimée a 22 880 809 €. Les décisions d'octroi des financements de la
Caisse des Depdts et Consignations sont prises sous réserve de la disponibilité des enveloppes de
préts PRU. Par ailleurs, les caractéristiques des préts, y compris le taux d'intérét, sont celles en
vigueur au jour de 'émission de chaque contrat de prét.

Les préts CIL mentionnés dans le tableau financier de lannexe 1 sont indiqués sous réserve de
validation selon la procédure élaborée en concertation entre TANRU et F'UESL.

L'engagement de la Région Rhéne Alpes et du Département du Rhéne s’entend pour un montant
de 14 893 738 € pour la Région et de 5 095 442 € pour le Département et concernent toutes les
opérations financiéres décrites a l'article 4. (4.1 & 4.5 inclus), y compris pour le financement
« décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat avec la Région et le
Département. L'engagement initial du Conseil Général s'élevait 4 5 658 122 €. La différence (d'un
montant de 562 680 €) serait reportée sur Fengagement financier de la Métropole.
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Les opérations faisant Fobjet d’'un financement décroisé feront I'objet d’'un suivi financier et
opérationnel en application des articles 12 & 20.

Les opérations du projet, hors
programme

L'engagement des partenaires sur le nouvel Equipement intégré René Beauverie permet a la Ville de
poursuivre son action sur d’autres groupes scolaires situés au sein des périmetres de la géographie
prioritaire :

- Extension et réhabilitation du Groupe scolaire Ambroise Croizat qui prévoit

= la création de trois classes supplémentaires en élémentaire,

= la création d’'une classe supplémentaire en maternelie,

» |a réhabilitation de I'élémentaire et la r&fection des espaces extérieurs,

= la construction d'un péle restauration commun & I'élémentaire et la maternelle,

» 'extension du pdle petite enfance avec la création de 5 places supplémentaires,
= |a reconstruction des locaux du rink hockey.

Les travaux se dérouleront entre le printemps 2015 et I'été 2017.

Le colt des travaux est estimé a 8 200 000 euros TTC

- Restructuration du Groupe Scolaire Pierre et Marie Curie qui prévoit :
= |a reconstruction d’'une maternelle de 8 classes

= |a réhabilitation de l'aile est de I'école élémentaire

* |e repositionnement du centre de loisirs sans hébergement avec des locaux partagés avec I'école et
le RAM dans le batiment maternelle existant

» |a création et la reprise des espaces extérieurs et cours dévolues ou partagées entre les différentes
structures

» La possibilité de créer ou non un équipement petite enfance sur le site sera également prise en
compte dans I'étude de faisabilité.

Les travaux sont programmés pour le 2éme semestre 2017.
Le colt des fravaux est estimé a 7 800 000 euros TTC.

- Restructuration du Groupe Scolaire Pablo Neruda:

La ville souhaite engager la réhabilitation et I'extension de ce groupe scolaire. Les études seront
engagées pendant le mandat.

Cette école située dans I'actuelle ZUS accueille notamment les &éléves issus des quartiers de la Balme
et des Chalets, classés en ZSP. Elle permettra également l'accueil des enfants issus des nouveaux
programmes en cours sur le projet du Carré de Soie. Enjeu important d'avoir un équipement scolaire
attractif, afin d’éviter toute stratégie « d’évitement ».

Les autres opérations hors projet, co-financées par redéploiement des économies du Conseil Régional
et du Conseil Général, sont décrites pages 12 et 13.

« Le plan de Relogement
Le relogement des ménages concernés par les
opérations de démolition (s’il y a lieu, les opérations de requalification d’ilot d’habitat
dégradé, les actions de portage ou de démolition de copropriété dégradée)
sans modification
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Les
mesures de développement économique et social sans
modification

_ 2 5 Les mesures d’insertion par
’économique et Pemploi des habitants
Le plan local d’application de la charte nationale d'insertion a été signé le 27 septembre 2006.

L'objectif d'insertion global sur le projet de rénovation urbaine est de 5% du nombre total d'heures
travaillées dans le cadre des travaux d’investissement financés par FAgence. Celui-ci correspond a
114 319 heures d'insertion réservées aux habitants des zones urbaines sensibles.

La derniére enquéte annuelle faisait état de 117 649 heures travaillées par du public ZUS au 30
juin 2014, ce qui montre un dépassement de I'cbjectif.

Les heures ont été réalisées majoritairement en famile 07 AQS, mais également sur les
aménagements, les équipements et les réhabilitations. Ce sont pour moitié des jeunes de moins de
26 ans qui ont bénéficié des contrats, via majoritairement des ACI et des PME.

le « modalités d’attribution et de versement des
subventions de I’Agence » - « modalités
d’attribution et de versement des subventions de I’Agence »
sans modification

« les avenants a la convention »,
15-1 « Avenants » « Avenants simplifiés »

La gestion de I'évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la présente
convention.

Les conclusions des points d’étape ainsi que les conclusions tirées de I'analyse du non respect de
certains engagements visés a larticle 16 ci-dessous, peuvent donner lieu & un avenant.

Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maitres d'ouvrage ont la
possibilité de mettre en ceuvre la fongibilité au sein d'une meme opération financiére, dans les
conditions définies par le réglement comptable et financier de 'Agence.

Toutes les évolutions ne pouvant étre gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu a des
avenants présentés par les porteurs de projet. Ces avenants sont soit du niveau national avec un
examen en comité d'engagement, soit du niveau local sans examen en comité d’engagement et
avec une signature déiéguée au délégué territorial de FAgence.

Les mouvements opérés par fongibilité sont obligatoirement régularisés dans I'élaboration du
tableau financier du premier avenant qui suit 'exercice de Ia fongibilité.

La part de crédits affectés & une opération financiére qui reste disponible a l'issue de 'engagement
de toutes les opérations physiques qui la composent, lorsqu’il n'est plus possible d'exercer la
fongibilité, doit obligatoirement étre libérée d'affectation.

15-1-Avenants nationaux

Toute modification de programme ou de calendrier qui déséquilibre I'économie générale du projet
de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis dans le reglement, général de
FAgence nécessite la signature d’'un avenant national. Par instruction, le directeur général de
'Agence précise aux délégués territoriaux de I'Agence d'une part ce qui constitue les
fondamentaux des projets et d'autre part le mode d'analyse pour apprécier I'atteinte a 'économie
générale du projet de rénovation urbaine au regard de ces fondamentaux.
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Une demande de retour sur une convention, de plus de 50% des économies constatées sur cette
mé&me convention, requiert 'instruction d'un avenant national.
Ces avenants sont, sauf exception notamment pour les avenants prévus dans la convention
initiale, proposés lors des points d’étape & 2 et 4 ans. lIs sont instruits comme les projets initiaux et
signés par tous les signataires de la convention pluriannuelle.

15-2 — Avenants locaux

Lorsqu'une modification de programme ou de calendrier ne déséquilibre pas 'économie générale
du projet de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis dans le réglement général
de 'Agence, la modification peut faire 'objet d’'un avenant local.

Un avenant local peut redéployer les économies de subvention constatées sur des opérations,
quelle que soit l'origine de I'économie. Les économies constatées sont réutilisables a 50 % au plus
sur la convention, le reste est désaffecté de la convention et redéployable au niveau national sur
décision du conseil d'administration de 'Agence. Ces avenants locaux sont signés par le délégué
termritorial de Agence ainsi que par le porteur de projet, les maitres d’ouvrage concernés par l'objet
de Pavenant et les financeurs signataires de la convention initiale qui voient leurs financements
modifiés par ces avenants. Ces derniers sont instruits en application d'instructions fixées par le
directeur général de '’Agence dont il est rendu compte au conseil d’administration de I'Agence ».

« Respect du programme »

La phrase « Toute modification non autorisée par un avenant ou un avenant simpiifié du
proegramme déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. » est remplacée par :

« Toute modification non autorisée par un avenant national ou un avenant local du programme
déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. »

Respect de 'échéancier

Par ailleurs, conformément au réglement comptable et financier de 'Agence, toute opération non
engagée dans un délai de deux ans par rapport & I'échéancier prévisionnel et au plus tard 4 la date
limite pour I'ensemble des demandes du premier acompte, est, pour ce qui concerne les
engagements de I'Agence, aprés alerte préalable du porteur de projet et du maitre d’ouvrage
concerné, susceptible d'étre désaffectée dans les conditions fixées au 16-2.

« Procédures mises en ceuvre et suites données »

Les manquements constatés lors des engagements pris au titre de la convention pluriannuelle et
du réglement général de 'Agence par les maitres d’ouvrage et le porteur de projet font I'objet d’'une
analyse de leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de
FAgence. Le rapport de ce dernier, accompagné de toutes piéces que les signataires de la
convention voudront y joindre, est adressé au directeur général de I'Agence. Celui-ci prend
éventuellement l'avis du comité d'engagement de I'Agence, statue directement ou saisit, si
nécessaire, le conseil d’administration. Le directeur général peut alors décider :
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¢« le rappel solennel au porteur de projet et aux maitres douvrage de leurs
engagements contractuels ;

* le reexamen de la convention, notamment dans les conditions précisées au 7.5 du titre | du
reglement général, et la signature éventuelle d’'un avenant ;

* de mesures compensatoires qui seront a réaliser avant 'échéance de la cléture financiére de la
convention pluriannuelle visée a larticle 7.7 du réglement général la requalification du taux de
subvention prévu dans la décision d'octroi ou dans la convention pluriannuelle qui peut
impliguer le remboursement partiel ou total des subventions :

s la reduction du taux de subvention ou du montant plafond des subventions prévues dans la
décision d'octroi ou dans la convention pluriannuelle, méme si celles-ci portent sur un objet
different de celui ayant donné lieu au constat, qui peut impliquer le remboursement partiel ou
total des subventions ;

» ['engagement de la suspension, voire de la résiliation de la convention pluriannuelle.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de 'ensemble des signataires de
la convention pluriannuelle.

Dans le cas de projets donnant lieu a convention, il en est ainsi en particulier du non-respect des
engagements pris en matiére de :

e contenu du programme,

e eéchéancier des opérations,

= reconstitution de 'offre de logements sociaux,

* qualité du relogement des ménages décrit a larticle 1.1.3.1 du titre If du présent réglement
général,

* mises & disposition des contreparties a 'association Fonciére Logement,
actions de développement économique et social,

¢ d’insertion par I'économique conformément aux principes et objectifs de la charte d'insertion
approuvée par le conseil d’administration,

e gestion urbaine de proximité.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de 'ensemble des signataires de
la convention.

Article 6 : Date d’effet et mesure d’ordre

Le présent avenant prend effet & compter de la date apposée ci-aprés par le dernier signataire.
Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et
applicables.

Article 7 : Annexes

Annexe 1 : Tableau financier de 'avenant

Le code couleur du tableau financier est le suivant :
¢ ligne rouge : opération modifiée
* ligne verte : opération supprimée
¢ ligne bleue : opération nouvelle

Annexe 2 (AFL) : Courrier du Grand Lyon & M. le DG de 'ANRU et courrier du Grand Lyon & Mme le
Maire de Vaulx-en-Velin
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Le présent avenant est établi en exemplaires originaux,

Signé a le

L’Agence Nationale de Rénovation L’ETAT, représenté par le Préfet de

Urbaine, représentée par son Région, Préfet du Département du Rhéne,

Directeur Général, responsable de la mise en ceuvre de la
rénovation urbaine dans le département,

Grand Lyon La Métropole, La Ville de Vaulx-en-Velin, représentée

représentée par son Président, par son Maire,

La Région Rhone-Alpes, représentée La Caisse des Dépots et
par son Président, Consignations, représentée par
son Directeur Régional,

Association Fonciere Logement,
représentée par son Président,
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Grand Lyon Habitat, représenté OPAC du Rhoéne, représenté par

par son Directeur Général, son Directeur Général,

Est Métropole Habitat, représenté Alliade Habitat, représenté par son
par son Directeur Général, Directeur Général

SOLLAR, représentée par ADOMA, représentée par son Directeur
son Directeur Général, Général,

ABC HLM, représenté par son Président,
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Vaulx en Velin / Convention ANRU 2005-2015

COUT HT
a = uanm M.O.

Convention initiale

AMENAGEMENTS

Espaces publics voirie Centre ville 2 CU 3344 482
Place J. Moulin - Grappiniére CU 468 227
Voie nouvelle tlot J. Moulin Grappiniére Cu 91973
Extension av. J. Moulin Grappiniére CU 117 057
Square Grégoire CU 117 057
Démolition du centre commercial Grappinidre (819) 112 876
Carrefour Péri-Thorez CU 4 598 662
Ligison campus - Centre Ville CU 765 050
Requalification Péri Allende Cu 4461 539
Transfert CSU cu 683 947
Restructuration espaces exterienrs Ecoin CU 19105 351
Verchéres ouverture rue Cu 836 120
Sud espaces publics -Salengro CU 765 050
Groliéres espaces extérieurs Tr 5 CU 1086 957
Noiroites - petits travaux VAULX 280 100
Ligison Centre Ville -Rize VAULX 334 448
Aménagement petits espaces publics VAULX 627 090
Démolition école maternelle Grappiniére YVAULX 25084
Mise & 'air libre de In Rize CG69 228 261
|Sous Total AMENAGEMENTS 38 049 331
EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS

Restructuration Groupe Scolaiv: Grappiniivz YALT X 3051839
Péale Astroaomic et culture spatiale - Créction VALLY 2094 482
Péle de culture scientifique-rénovation VAULX 1715719
Piscine rénovation YAULX 3829431
Hbtel de ville - flot B Nord VAULX 2207 358
Personnes agées - tlot [ YAULX 1505017
Réhabilitation école Grappiniére VALLX 760 870
Rénovation salle Jeaq VALLX 836 120
Ebulliscience extension locaux VAULX 715719
Eguipements sociaux/culturels réhabilitation VAULX 2090301
Groupes scolaires Réhabilitation VAULX 3277592
Equipements sportifs - réhabilitation VAULX 836 120
Hitel de ville - Etudes, restruct., réorganisat. Locaux VAULX 250 000
Transfert locaux tvi postal POSTE 1337793
Lxfension bureau de poste - Mas POSTE 167 224
Mission locale - aménagement locaux VAULX 152174
Sud consruction MDR CG69 602 007
[Sous Total EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATITS 25 429 766
AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX

Acguisition commerces Grappiniére cv 862 676
Sous Total AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET B02 676
ARTISANAUX







COUTHT

Avenant 5 de cl6ture =

AMENAGEMENTS

ZAC Hotel de Ville CcU 20 380 957
OFR Requalification Péri Allende CcU 4 535427
Restructuration espaces exterieurs Ecoin CU 24 030 940
Requalification et réaménagement Vernay-Verchdres CcU 6 764 846
Sud espaces publics -Salengro CU 1470736
ZAC Grappiniére Ccu 15 507 600
Aménagements terrains démolis Mt Pilat Cu 418 060
Noiretites - petits travaux VAULX 242921
Aménagement pefits espaces publics VAULX 531353
Démolition école maternelle Grappiniére VAULX 25084
PIEE Ville Mas/Pré VAULX 95 696
Chauffage urbain - outil de production VAULX 8 600 000
Chauffage urbain - développement réseau VAULX 2908275
Aménagements fransitoires sur le secteur Pré de I'Herpe VAULX 560 000
PIEE Ville Mas/Pré 2008 VAULX 85160
PIEE Ville Mas/Pré 2009 VAULX 100 000
PIEE Ville Mas/Pré 2010 VAULX 100 000
PIEE Ville 2011/2013 VAULX 100 827
OPR surcoilt de l'opération aménagement pefits espaces publics VAULX 215775
Jardin astronomique du centre ville VAULX 765 050
PIEE Ville 2015 VAULX 150 000
Démolition du LCR Pré de 'Herpe ASP VAULX 52041
|Sous Total AMENAGEMENTS | 87 580 747
EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS

Réhabilitation Groupe Scolaire Grappiniére VAULX 5953177
Pile Astronomie et culture spatiele - Ebulliscience -Création VAULX 7992 159
Pjle de culture scientifique-rénovation VAULX 2 054 460
Hétel de ville - ilot B Nord YAULX 2263983
Personnes agées - ilot 1 VAULX 1515000
Rénovafion salle Jara VAULX 344 951
Equipements socigux/culturels réhabilitation VAULX 2122367
OPR Groupes scolaires Réhabilitation VAULX 5152706
Equipements sportifs - réhabilitation VAULX 1498 656
Hitel de ville - Etudes, restruct., réorganisat. Locaux VAULX 1215408
Achat en VEFA MDR CG69 602 007
Rénovation piscine municipale VAULX 3200000
LCR réhabilitation VAULX 208 437
LCR réhabilitation VAULX 135274
Groupes scolaires - rénovation VAULX 3999528
Equipements socio-culiurels - rénovation PréfMas VAULX 792 227
Eguipements sportifs -rénovation Pré/Mas VAULX 3823880
Création du Centre de santé FONDATION 3911682
Création d'un espace projet VAULX 745 283
Equipement intégré René Beauverie VAULX 15 295 241
Groupe scolaire transitoire René Beauverie VAULX 2245238
Etude Programmation Maison de Quartier du Mas VAULX 130 000
Extension et réhabilitation du GS Ambroise Croizat

Restructuration du GS Pierre et Marie Curie [

[Sous Total EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS | 65 201 664
AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX

Acquisition murs place Guy Moquet Cu 3320000
[Sous Total AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX 3 320 000







