vaulx-velin

e

3
!

Nombre de membres
Art. 2121-2 Qui ont pris
En Exercice part a la
du CGCT délibération
43 43 37
Objet
15.12.0430

Restructuration et extension du
groupe scolaire Henri Wallon -
Avenants aux marchés de travaux
(lots 8, 10 et 19 ) et marchés de
prestations similaires (lots 17 et 20)

e
il o LR !

\ Séance du 16 décembre 2015
' Compte rendu affiché le 23 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- _lDate de convocation du Conseil municipal le 10 décembre 2015

Président : Madame Héléne GEOFFROY, Maire.
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Membres démissionnaires : Marie-France VIEUX-MARCAUD,
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RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

Afin de répondre a 1’évolution des effectifs scolaires sur le secteur en lien avec la réalisation de
la ZAC Grappini¢re, aux dysfonctionnements dus a 1’éloignement des €coles et a la vétusté des
locaux, la Ville a engagé un projet de restructuration du groupe scolaire Henri Wallon.

Le chantier a démarré en juillet 2013. La 1 phase de travaux comprenant la construction de la
maternelle, du restaurant et la réhabilitation de 1’aile Ouest de 1’élémentaire a été livrée en avril
2015. La 2° phase de travaux (réhabilitation de ’aile Est de 1’élémentaire) est en cours et elle sera
livrée en janvier 2016.

A ce stade, des travaux supplémentaires sont nécessaires a la réalisation de 1’ opération.

Le montant de I’autorisation de programme de 8 390 743 € TTC n’est pas modifié par les travaux
supplémentaires proposes.

Avenants aux marchés de travaux

= Lotn°8 : MENUISERIES INTERIEURES — MENUISIERS DU RHONE

Les prestations supplémentaires concernent la réalisation de placards muraux toute hauteur pour
les salles de classe élémentaires (demande des €équipes pédagogique), ainsi que la réalisation d’un
caisson d’habillage, nécessaire pour masquer des cébles existants conservés dans les circulations.

Lot8 Montant initial du | Montant .avenants Montant avenant | Montant total du
marché antérieurs proposé marché

€HT 357 146,38 € 5050,63 € 12 969,00 € 375166,01 €

€ TTC 428 575,65 € 6 060,76 € 15562,80 € 450199,21 €

L’avenant proposé représente 3,63 % du marché initial, et le total cumulé des avenants sur ce
marché génére une augmentation du montant initial de 5,05 %.

= Lot n°10 : PLAFONDS SUSPENDUS - MEUNIER INTRAMUROS

Les prestations supplémentaires concernent le remplacement des faux plafonds platre déja posés
par des faux plafonds suspendus démontables. Ces travaux font suite a une erreur du maitre
d’ceuvre.

Lot 10 Montant initial du | Montant gvenants Montant avenant | Montant total du
marché antérieurs proposé marché

€HT 64 396,18 € 5207 71E 819,72 € 70 483,67 €

€ TTC 7727542 € 6321,32€ 983,66 € 84 580,40 €

L’avenant proposé représente 1.27% du marché initial, et le total cumulé des avenants sur ce
marché génére une augmentation du montant initial de 9,45 %.




Lot n°19: VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - ENTREPRISE JEAN
LEFEBVRE RHONE-ALPES / TARVEL

Dans le cadre de la restructuration du groupe scolaire Wallon, les batiments de ’école maternelle
existante ont été démolis et le terrain doit étre remis en état (purge des fondations, mise a niveau
et compactage avec remplissage en grave naturelle) afin d’étre & terme vendu 2 la Meétropole pour

une future opération immobiliére de la ZAC Grappiniére.

Lors de la démolition, il a été constaté que les fondations des batiments étaient beaucoup plus
importantes que prévu dans les études avec une fouille créée & une hauteur d'environ 2 métres. La
quantité¢ de matériaux de remblais supplémentaires 4 mettre en ceuvre est de 3 500 tonnes au lieu
des 816 tonnes prévues initialement dans le marché de I’entreprise. De plus, le site étant dans le
périmetre rapproché de protection des champs captants, le remblai doit étre constitué de grave
naturelle (matériau plus coliteux).

Si la ville ne prend pas en charge ces travaux, l'aménageur de la ZAC (Métropole) ou le futur
promoteur devront les réaliser et cela impactera le prix de cession du foncier pour la ville. Le

déficit de la ZAC, auquel participe la ville en sera également un peu plus important,

Il est donc proposé de réaliser ces travaux dans le cadre de 1’opération en cours.

Lot 19 Montant init’ial du Montant _avenants Montant avenant | Montant total du
marché antérieurs proposé marché

€HT 509 781,18 € 21 685,25 € 39349,88 € 570 816,31 €

€TTIC 611 737,42 € 26 022,30 € 47 219,86 € 684 979,57 €

L’avenant proposé représente 7,72 % du marché initial, et le total cumulé des avenants sur ce
marché génére une augmentation du montant initial de 11,97 %.

Pour prendre en compte les travaux complémentaires, tout projet d'avenant au marché de travaux
entrainant une augmentation du montant initial du marché supérieur 2 5 % est soumis
préalablement et pour avis & la commission d'appel d'offres, avant d’étre adopté par délibération
du conseil municipal.

Les propositions ci-dessus ont été soumises & la Commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le
24 novembre 2015, et qui a donné un avis favorable 4 la passation des avenants majorants d’au
moins 5% le montant du marché initial.

L’augmentation globale par voie d’avenants des marchés s’éléve a 190 898,03 € HT soit une
évolution par avenant de 3,38 % du montant initial des marchés de travaux.

Vous retrouverez en annexe un tableau récapitulant I’ensemble des marchés de travaux sur cette
opération. Le tableau présente également & titre d’information les avenants présentant une
¢volution inférieure a 5% du marché initial. Ces avenants sont signés directement par Madame la
Députée-Maire en vertu de la délégation permanente qui lui est consentie par le conseil
municipal.



Marchés de prestations similaires

Lot n°17 : ELECTRICTE - ENTREPRISE SCAE

Les prestations supplémentaires comprennent :

- L’adaptation des futures salles de classe et des salles annexes de 1’élémentaire pour la
mise en place ultérieures de TNI conformément au plan numérique déployé par la Ville
sur les équipements scolaires. Ces aménagements nécessitent la mise en place de blocs de
prises supplémentaires & proximité des futurs TNI, dont les caractéristiques techniques
ont été définies a I’été 2015.

- La transformation du local USEP au rez-de-chaussée de 1’école élémentaire en bureau
pour le référent périscolaire (mise en place de prises, connexions réseaux, éclairages
adaptés). La demande d’aménagement d’un espace pour le périscolaire dans chaque école
de la Ville fait suite a la réforme des rythmes scolaires et a la précision de I’organisation
de la collectivité depuis la rentrée 2015 pour répondre a ce nouveau besoin.

Conformément aux dispositions du marché initial, une procédure de consultation a ¢té engagée
selon ’article 35-11-6° du Code des Marchés Publics afin de conclure un marché de prestations
similaires avec 1’entreprise SCAE, titulaire du lot 17 — Electricité (marché 2013M015, notifié le
11 juillet 2013), pour réaliser ces prestations.

L’offre remise par I’entreprise SCAE est de 18 181,00 € HT, soit 21 817,20 € TTC.

Elle a ¢été soumise a la Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 8 décembre 2015, et qui
a donné un avis favorable a la passation d’un marché de prestations similaires avec I’entreprise
SCAE pour un montant de 18 181,00 € HT, soit 21 817,20 € TTC.

Lot n°20 : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE — ENTREPRISE CEGELEC

Les travaux supplémentaires comprennent la mise en place d'une nouvelle centrale d'alarme pour
le restaurant du groupe scolaire Henri Wallon.

Cet aménagement, non prévu initialement, fait suite a une demande du service départemental-
métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), lors de la Commission de Sécurité pour
I'ouverture du nouveau restaurant. En effet, actuellement, une seule alarme gére 1'école (ERP de
3e catégorie, type R) et le restaurant scolaire (ERP de 5e catégorie de type N). Les deux
établissements étant indépendants, le SDMIS demande la création de deux zones d'alarme (une
zone école et une zone restaurant), ce qui implique, dans le présent cas, la mise en place d'une
centrale incendie indépendante pour le restaurant.

Conformément aux dispositions du marché initial, une procédure de consultation a été engagée
selon I"article 35-11-6° du Code des Marchés Publics afin de conclure un marché de prestations
similaires avec ’entreprise CEGELEC, titulaire du lot 20 — Systéme de Sécurité Incendie
(marché 2013T054, notifié le 24 mai 2013), pour réaliser ces prestations.

L’offre remise par I’entreprise CEGELEC est de 1 796,67 € HT, soit 2 156,00 € TTC.

Elle a été soumise & la Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 24 novembre 2015, et
qui a donné un avis favorable a la passation d’un marché de prestations similaires avec
I’entreprise CEGELEC pour un montant de 1 796,67 € HT, soit 2 156,00 € TTC.



En conséquence, je vous propose :
» D’approuver le rapport présenté ;

» D’autoriser Madame la Maire a signer les avenants aux marchés de travaux des lots 8 - 10 et
| 521

# D’autoriser Madame la Maire a signer les marchés de prestations similaires pour les lots 17 et
20 ;

» De dire que les crédits sont inscrits dans I’autorisation de programme relative a cette
opération.

Le Conseil municipal, aprés avoir délibéré et 2 ’unanimité.
» Approuve le rapport présenté ;
» Autorise Madame la Maire & signer les avenants aux marchés de travaux deslots 8-10et 19 ;

» Autorise Madame la Maire a signer les marchés de prestations similaires pour les lots 17 et
20

» Dit que les crédits sont inscrits dans 1’autorisation de programme relative a cette opération.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents.
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