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RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

Des travaux pour le remplacement des faux plafonds et la mise aux normes €lectriques ont été
décidés en 2013 sur les Primaires A et B du GS GAGARINE.

Comme prévu, ces travaux se sont déroulés sur les vacances scolaires de 2014.

Deux lots ont €té attribués :
- lot 1 : faux plafonds, peinture (titulaire SEPT)
- lot 2 : électricité (C2E)

Des travaux supplémentaires ont ét¢ nécessaires & la réalisation des travaux notamment pour
prendre en compte :

- des prestations non prévues initialement (fourniture et pose de blocs autonomes
électriques de secours),

- la création de nouvelles salles destinées notamment au psychologue et au RASED a
installer dans les primaires A et B, qui nécessite une modification des éclairages et des
prises électriques.

La proposition a été soumise & la Commission de mise en concurrence, qui s’est réunie le 30
septembre 2014, et qui a donné un avis favorable 4 la passation de I’avenant majorant d’au moins
5 % le montant du marché initial.

La délibération actuelle concerne le lot 2 électricité, pour lequel un avenant de 5,75 % est
nécessaire pour prendre en compte ces imprévus :

Lot 2 Montant initial du Mont_ant avenants | Montant avenant | Montant total du
marché antérieurs proposé marché avec avenant

€HT 87 352,00 € 0,00 € 5 023,08 € 92 375,08 €

€TTC 104 822,40 € 0,00 € 6 027,70 € 110 850,10 €

L’augmentation globale par voie d’avenants des marchés s’éléve a 5 023,08 € HT soit une
évolution par avenant de 3,35 % du montant initial des marchés de travaux.

Vous retrouverez en annexe un tableau récapitulant 1’ensemble des marchés de travaux sur cette
opération.

En conséquence, je vous propose :
» D’approuver le rapport présent¢ ;
» D>’autoriser Madame la Maire 2 signer les avenants aux marchés de travaux ;

» De dire que les crédits sont inscrits au budget d’investissement.



Le Conseil Municipal, aprés avoir délibéré, et 4 I’unanimité,

» Approuve le rapport présenté ;
» Autorise Madame la Maire a signer les avenants aux marchés de travaux ;

> Dit que les crédits sont inscrits au budget d’investissement.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents.

Pour extrait conforme
Mme la Députée - Maire

Héléne GEOFFROY







