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DELIBERATIONS DU CONSEIEMUNICIPAL

Séance du 28 novembre 2014
Compte rendu affiché le 05 décembre 2014

Date de convocation du Conseil municipal le 21 novembre 2014

Président : Madame Héléne GEOFFROY, Maire.
Secrétaire élu : Madame Nadia LAKEHAL

Membres présents a la séance :

Héléene GEOFFROY, Pierre DUSSURGEY, Morad AGGOUN,
Christine BERTIN, Stéphane GOMEZ, Muriel LECERF, Fatma
FARTAS, Ahmed CHEKHAB, Kaoutar DAHOUM, Nadia
LAKEHAL, David TOUNKARA, Armand MENZIKIAN, Josette
PRALY, Jean-Michel DIDION, Régis DUVERT, Yvette JANIN,
Eliane BADIOU, Nassima KAOUAH, Stéphane BERTIN, Marie-
Emmanuelle SYRE, Christine JACOB, Mourad BEN DRISS, Oscar
ARAZ, Myriam MOSTEFAOUIL, Said YAHIAOUI, Dorra
HANNACHI, Philippe MOINE.

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Eliane DA COSTA a Stéphane GOMEZ, Matthien FISCHER i
Stéphane BERTIN, Pierre BARNEOUD a Morad AGGOUN, Yvan
MARGUE a Marie-Emmanuelle SYRE, Antoinette ATTO a David
TOUNKARA, Virginie COMTE a Christine BERTIN.

Membres absents excusés : Jacques ARCHER

Membre démissionnaire : Marie-France VIEUX-MARCAUD




RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

Les travaux d’extension de I’école élémentaire du groupe scolaire Paul Langevin sont en cours de
finalisation. Pour leur part, les travaux prévus dans le bitiment existant (mise en peinture des
classes du R+1 et R+2 et divers travaux liés a la conformité ERP) ont été réalisés cet été
conformément au planning.

A ce stade, des prestations supplémentaires, non prévues initialement, ont cependant été rendues
nécessaires pour pouvoir assurer la bonne exécution des travaux et la qualité des ouvrages. Elles
sont 4 mettre en ceuvre sous forme d’avenants. Le présent rapport concerne ainsi des avenants
pour les lotsn°4 (Métallerie serrurerie - PEIXOTO); n°6 (Menuiseries intérieures bois -
SAVIGNON) et n°7 (Plétrerie peinture plafonds - DIC).

Les travaux supplémentaires 4 prendre en compte concernent :

- des prescriptions du bureau de contrdle (encloisonnement de la CTA ; trappes de visite coupe-
feu ; ferme-portes sur les placards créés dans les circulations),

- des sujétions techniques liées & 1’existant (reprise des encadrements aprés changement des
portes de classes dans le batiment existant),

- des erreurs de métrés de la maitrise d’ceuvre (linéaire de cloture),

- des demandes complémentaires du maitre d’ouvrage pour une meilleure finition des ouvrages
(crédences et plans de travail pour les éviers prévus dans les nouvelles salles; panneaux
d’affichage).

Pour prendre en compte les travaux complémentaires, tout projet d'avenant au marché de travaux
entrainant une augmentation du montant initial du marché supérieur 4 5 % est soumis
préalablement et pour avis 4 la Commission de mise en concurrence, avant d’étre adopté par
délibération du conseil municipal.

La délibération actuelle porte sur des avenants de travaux d’un montant de 10 478,18 € HT.

La proposition a ét¢ soumise a la Commission de mise en concurrence, qui s’est réunie le 18
novembre 2014, et qui a donné un avis favorable 3 la passation de 1’avenant majorant d’au moins
5 % le montant du marché initial.

L’augmentation globale par voie d’avenants des marchés s’éléve a 29 675,18 € HT soit une
évolution de 6,44 % du montant initial des marchés de travaux.

Vous retrouverez en annexe un tableau récapitulant I’ensemble des marchés de travaux sur cetie
opération.

Pour mémoire, le montant de 1’opération est de 750 000 € TTC. Ce montant n’est pas modifi€.
En conséquence, je vous propose :

» D’approuver le rapport présenté ;

» D’autoriser Madame la Maire 4 signer les avenants aux marchés de travaux ;

» De dire que les crédits sont inscrits au budget de 1’opération (crédits 2013),



Le Conseil Municipal, aprés avoir délibéré, et & ’unanimité,
» Approuve le présent rapport ;
» Autorise Madame la Maire a signer les avenants aux marchés de travaux ;

» Dit que les crédits sont inscrits au budget de 1’opération (crédits 2013).

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents.

Pour extrait conforme
Mme la Députée - Maire
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